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Execução de obra    
Resumo 
O âmbito deste trabalho envolve o teste do modelo BIM numa obra em construção pela 
Mota-Engil – Engenharia, na extração experimental de peças desenhadas de preparação e 
apoio à execução de obra. 
No capítulo 1 deste relatório são definidos o âmbito e os objetivos deste trabalho, é feito 
um enquadramento histórico do tema e abordados conceitos e atividades da preparação de 
obra, na sua forma tradicional. 
O estado do conhecimento da preparação de obras e mais em concreto da tecnologia BIM 
a nível nacional e internacional é abordado no capítulo 2. Nesse sentido procura-se definir 
os conceitos principais inerentes a esta nova metodologia, que passa por identificar e 
caraterizar a tecnologia envolvida e o seu nível de desenvolvimento.   
Com suporte em casos práticos de preparação de obra na sua forma tradicional, 
identificados e desenvolvidos no capítulo 3, foi compilado um processo tipo de peças 
desenhadas de suporte identificadas e caracterizadas no capítulo 4, frequentes e comuns à 
execução de diversos tipos de obras de edifícios. 
Assente na compilação baseada em casos práticos e no estudo do projeto de execução da 
empreitada que sustenta o presente trabalho, com base no qual o modelo BIM foi 
concebido, identificou-se um conjunto de peças desenhadas de preparação e apoio à 
execução dos trabalhos, em 2D, a extrair do modelo. No capítulo 5, é feita uma descrição 
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do modo como foi estudado o projeto da obra, com evidência para os fatores mais 
relevantes, especificando os desenhos a extrair.  
Suportada pelo programa de modelação ArchiCAD, a extração do conjunto de desenhos 
identificados anteriormente foi conseguida com recurso às funcionalidades disponíveis no 
software, que permite a criação de desenhos 2D atualizáveis ou não automaticamente a 
partir do modelo. Qualquer alteração introduzida no modelo virtual é automaticamente 
atualizada nos desenhos bidimensionais, caso o utilizador assim o pretenda. 
Ao longo desse trabalho foram detetados e analisados os condicionalismos inerentes ao 
processo de extração, referidos no capítulo 6, para estabelecimento de regras de modelação 
padrão a adotar em futuras empreitadas, que possam simplificar a obtenção dos elementos 
desenhados de preparação necessários à sua execução. No ponto 6.3 são identificadas 
melhorias a introduzir no modelo. 
Em conclusão no capítulo 7 são abordadas especificidades do setor da construção que 
sustentam e evidenciam cada vez mais a necessidade de utilizar as novas tecnologias com 
vista à adoção de práticas e ferramentas padrão de apoio à execução de obras. 
Sendo a tecnologia BIM, transversal a todo o setor, a sua utilização com regras padrão na 
conceção dos modelos e na extração de dados, potencia a otimização dos custos, do tempo, 
dos recursos e da qualidade final de um empreendimento, ao longo de todo o seu ciclo de 
vida, para além de apoiar com elevada fiabilidade as tomadas de decisão ao longo desse 
período. A tecnologia BIM, possibilita a antevisão do edifício a construir com um elevado 
grau de pormenor, com todas as vantagens que daí advêm.    
 
 
Metodologia BIM aplicada à Preparação, Controlo e Gestão de Obra 
XI 
 
Keywords e Abstract 
Keywords: Preparation of works, BIM - Building information model, Construction 
management, Building Construction    
Abstract 
The scope of this work involves testing the BIM model of a construction in progress by 
Mota-Engil - Engineering, on the extraction of experimental preparation drawings to 
support the construction execution. 
In Chapter 1 of this report are defined the scope and objectives of this work, is made a 
historical framing of the issue and discussed concepts and activities of work preparation, 
in its traditional form. 
The state of knowledge of works preparation and more specifically of BIM technology, 
nationally and internationally, is presented in chapter 2. In this sense seeks to define key 
concepts inherent this new approach to identify and characterize the technology involved 
and their level of development. 
With support on practical works preparation in its traditional form, identified and 
developed in chapter 3, was compiled a process type of support drawings identified and 
characterized in Chapter 4, frequent and common of various types of building works. 
Based on the compilation of case studies and the study of contractual project design, 
based on which the BIM model was designed, were identified a set of preparation and 
support drawing to carry out the work in 2D to extract the model. Chapter 5 is a 
description of how the project design of the building was studied, with evidence for the 
most relevant factors, specifying the drawings to extract from de model.  
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Supported by the modeling program ArchiCAD, the extraction of previously identified set 
of drawings was achieved using the features available in the software, which allows you to 
create 2D drawings automatically updatable or not from the model. Any change made to 
the virtual model is automatically updated in two-dimensional drawings, if the user so 
wishes. 
Throughout this work were detected and analyzed the constraints inherent in the 
extraction process, referred to in Chapter 6, to establish standard modeling rules to adopt 
in future contracts that can simplify obtaining the drawn elements of preparation 
necessary for execution of works on site. In Section 6.3 are identified improvements to the 
model. 
In conclusion in chapter 7 are discussed specifics of the construction sector and supporting 
evidence increasingly need to use new technologies with a view to the adoption of 
standard practices and tools to support the execution of works. 
Being BIM, across the entire sector, its use with default standard rules in the design of 
models and data extraction, power optimization of costs, time, resources and quality of a 
final project throughout their life cycle, in addition to supporting high reliability decision 
making throughout this period. The BIM technology enables the foresight to build the 
building with a high degree of detail, with all the advantages arising. 
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Capítulo 1. Introdução 
1.1. Justificação 
A rápida evolução tecnológica que atualmente se evidencia e reflete nos mais diversos 
setores de atividade, obriga a uma cada vez mais rápida atualização dos processos de 
gestão e controlo das atividades produtivas por parte das entidades envolvidas, sejam 
estas organismos públicos, empresas privadas ou profissionais ativamente envolvidos. 
Na indústria da construção, ao contrário de outras indústrias, não é possível estabelecer 
linhas de montagem que se aperfeiçoam, no sentido de produzir um determinado produto, 
de forma cada vez mais eficiente e rentável, por um período mais ou menos longo. 
Cada empreitada é objeto de um projeto único, diferente de qualquer outro, e mesmo que 
aparentemente o volume a construir, a sua compartimentação interior e utilização futura 
sejam as mesmas, diversos outros fatores internos e externos são distintos durante a sua 
execução. Este facto torna difícil a adoção de processos construtivos que se repitam e 
tornem mais rentáveis em obras subsequentes. 
Outro dos fatores que condiciona largamente a rentabilidade dos processos construtivos 
relaciona-se com a frequente adoção de elementos e pormenores únicos, não enquadráveis 
ou executáveis com materiais provenientes da indústria estandardizada. 
A forma inevitável de otimizar a qualidade, o custo e o prazo das construções passa por 
estudar virtualmente a sua execução com antecedência, e assim proporcionar as tomadas 
de decisão que se vislumbrem necessárias, antes do início dos trabalhos. Nesse sentido a 
tecnologia BIM – Building Information Modeling, vem possibilitar o estudo antecipado das 
soluções de projeto, a compatibilização das diferentes especialidades, a quantificação de 
todos os trabalhos e materiais que compõem a obra, a ligação das diferentes fases de 
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execução com o planeamento e a antevisão dos riscos associados aos diversos processos 
construtivos.      
1.2. Campo de Aplicação 
Este trabalho englobará o acompanhamento e a colaboração na modelação BIM do 
Edifício Central da UPTEC, Associação de Transferência de Tecnologia da Asprela, cuja 
construção está a cargo da Mota-Engil Engenharia, com o intuito de definir o conjunto de 
peças desenhadas de preparação de obra para apoio à execução dos trabalhos passiveis de 
serem obtidas a partir do modelo.      
1.3. Enquadramento histórico 
A preparação de obra, tal como atualmente reconhecemos, foi uma atividade que surgiu 
nos anos 70 do século passado, associada à execução de empreitadas de construção civil, 
com o objetivo de detetar e suprir deficiências dos projetos, compatibilizar as diversas 
peças que os constituem e em larga medida colmatar a falta de formação específica 
adequada de uma grande parte dos intervenientes na execução das obras. Sendo notória 
nessa altura a dificuldade na interpretação de desenhos, na coordenação das diversas peças 
e na sua transposição para o contexto da execução, foi necessário criar uma atividade de 
ligação entre o projeto e a execução no terreno. 
De acordo com Cardoso (2007) adaptar o projeto à obra é, para além da óbvia eliminação 
de dúvidas, erros e omissões, decompô-lo nos seus diferentes aspetos escritos e desenhados, 
definindo fases e métodos de execução, preparando desenhos distintos de fabricação e 
colocação (de cofragens e de armaduras, por exemplo), desenhando pormenores de 
execução, enfim, é prepará-lo para que fique perfeitamente legível e adequado às 
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responsabilidades e conhecimentos de quem vai executar os diferentes trabalhos de 
gabinete e de campo. 
Até então, a execução das obras tinha como figura central o encarregado, e eram 
executadas com recurso a projetos generalistas, adequados às práticas e ao grau de 
formação dos intervenientes da época. 
A necessidade de técnicos preparadores de obras surgiu de um conjunto de fatores 
relativamente recentes na realidade das construções modernas(Reis, 2010). 
O âmbito dessa atividade foi-se alargando com o decorrer do tempo, em função dos cada 
vez mais elaborados projetos, das mais exigentes condições de execução, da envergadura 
das obras em causa, dos prazos de execução e dos plafonds cada vez mais limitados. 
Na década de 90, com a evolução das aplicações informáticas associadas à execução dos 
projetos e à gestão das obras, foram também evoluindo as técnicas de apoio à execução, 
suportadas pela informatização dos processos de preparação de obra. A elaboração das 
peças desenhadas planificadas assentava na conjugação da informação dos diferentes 
projetos, numa base bidimensional com recurso a software CAD.  
Atualmente é cada vez mais vasta a informação a tratar, resultado de projetos com 
elevada complexidade, fruto da transversal e acelerada evolução tecnológica das últimas 
décadas. Hoje em dia os projetos de construção são cada vez mais complexos, sendo os 
edifícios construídos com estruturas tecnologicamente avançadas combinadas com uma 
marcante componente artística (Reis, 2010). 
Neste contexto vislumbra-se cada vez mais necessário a utilização de ferramentas que 
aproximam o projeto concebido e os seus diversos componentes, do modelo real. 
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A metodologia BIM, associada ao ciclo de vida de um projeto, procura com base num 
modelo virtual tridimensional, antever a promoção, a conceção, a execução e a exploração 
do modelo real, congregando todos os seus componentes e interações exteriores em cada 
fase. 
A modelação de edifícios é reportada à década de 70 do século passado e tem como grande 
impulsionador a primeira autoridade a nível mundial nesta matéria, Chuck Eastman1. No 
entanto o termo BIM foi utilizado pela primeira vez pelo arquiteto da Autodesk, Phil 
Berstein, sendo depois generalizado por Jerry Laiserin, como um nome comum para a 
representação digital dos processos de construção, característica de um pequeno conjunto 








                                        
1 Trabalha na área da modelação de edifícios desde a década de 1970, ligado a universidades dos Estados 
Unidos, incluindo a UCLA e a Carnegie-Mellon. Publicou diversos livros ligados ao tema, é co-autor do BIM 
HandBook 2011 (2ª edição). Atualmente é professor no Colleges of Architecture and Computing at Georgia 
Institute of Technology, Atlanta, e Director do Georgia Tech’s Digital Laboratory. Colabora ainda com as 
associações da indústria AEC Norte Americana, como a AISC, NIBS, FIATECH, e AIA TAP. É 
frequentemente orador em diversas conferências promovidas pelas associações representativas da indústria 
AEC.  
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1.4. A preparação da obra na sua forma tradicional 
1.4.1. Conceitos Principais 
Os processos de preparação de obra iniciam-se com a elaboração de elementos de 
base na fase inicial da obra (Dias, 2008): 
• Organização do dossier de empreitada; 
• Preparação do livro de registo da obra; 
• Análise do contrato e caderno de encargos da obra; 
• Estudo do projeto da obra e respetivas especificações técnicas; 
• Estudos dos processos construtivos mais adequados; 
• Identificação dos fornecedores de materiais, subempreiteiros e tarefeiros; 
• Elaboração do projeto de estaleiro; 
• Projeto de sinalização de carater temporário; 
• Plano de demolição; 
• Plano de escavação e contenção periférica; 
• Projeto de implantação e piquetagem da obra; 
• Plano definitivo de trabalhos; 
• Plano de pagamentos e cronograma financeiro da obra; 
• Diagramas de cargas de mão-de-obra por especialidades; 
• Cronograma de mão-de-obra total; 
• Curva de progresso físico da obra; 
• Plano de utilização de equipamentos de estaleiro afetos à obra; 
• Sistema de gestão ambiental; 
• Sistema de gestão da qualidade; 
• Sistema de gestão da segurança e saúde no trabalho; 
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• Procedimentos de execução dos trabalhos; 
• Sistema de controlo de subcontratados; 
• Sistema de controlo de custos; 
• Sistema de controlo de tempos de execução; 
• Reorçamento da obra; 
• Elaboração do planeamento da execução dos trabalhos nas suas diversas 
frentes, previsão de recursos; 
• Revisão das medições de projeto. 
A preparação da obra, na sua forma tradicional, ainda em uso pela maioria das empresas 
construtoras inicia-se numa fase bastante prematura no ciclo de vida de um 
empreendimento. Muitos são os casos em que se inicia com o próprio projeto. Sendo 
empreitadas de conceção-construção, a equipa de preparação de obra inicia o seu trabalho 
apoiando a equipa de projeto na adoção das soluções construtivas mais adequadas às 
tecnologias construtivas dominadas pela empresa construtora. Noutras formas de 
adjudicação de obras, em que a obra é posta a concurso após a elaboração dos projetos, a 
preparação de obra inicia-se na fase de elaboração da proposta, onde são planeados os 
trabalhos, estimados os recursos necessários, preconizadas as metodologias de execução, 
planeado o estaleiro e as construções provisórias a afetar e elaborada a pormenorização de 
eventuais alternativas ou variantes ao projeto, bem como a elaboração do orçamento para 
execução da obra. 
Na fase de execução da obra, o processo de preparação de obra é definido como a 
adaptação do projeto à obra, decompondo-o nos seguintes aspetos (Cardoso, 2007): 
• Eliminação de dúvidas, erros e omissões; 
• Análise das peças escritas e desenhadas para a definição das fases e métodos 
de execução; 
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• Elaboração de desenhos distintos de fabrico e colocação, pormenores de 
execução, de modo legível e adequado aos conhecimentos de quem vai 
executar os diferentes trabalhos; 
• Medição e retificação das quantidades de trabalho a executar em cada 
tarefa; 
• Elaboração das notas explicativas dos aspetos particulares, pouco usuais ou 
desconhecidos. 
1.4.2. Gestão da informação 
Para além das atividades descritas, uma das ações fundamentais da preparação da obra, é 
a gestão da informação relativa ao projeto. É de importância extrema a garantia de que os 
intervenientes na execução dos trabalhos possuam a informação atualizada, em todos os 
instantes da execução. É frequente a ocorrência de sucessivas alterações aos projetos no 
decorrer da execução dos trabalhos. Em obras complexas e de envergadura significativa, 
uma ineficaz gestão da informação do projeto impõe desperdício de recursos, quebra de 
ritmos de produção e a perda de confiança dos responsáveis pela execução dos trabalhos, 
com o consequente acréscimo dos custos de produção. 
De uma forma resumida a preparação da obra deve garantir a existência da informação 
correta e estritamente necessária à completa caracterização dos trabalhos, no momento em 
que se inicia a sua execução, para além de garantir as quantidades de recursos necessários 
nesse mesmo momento. As atividades de elaboração de desenhos de preparação, 
quantificação de materiais, planeamento e gestão da informação de projeto devem por isso 
estar devidamente coordenadas como evidenciado na figura 1.   
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1.4.3. Preparação e Planeamento 
Uma preparação cronológica do trabalho, bem estudada, constitui um processo de 
aumentar a produtividade, na medida em que contribui para dar uma aplicação aos meios 
da empresa e assegurar a continuidade de emprego de pessoal (Reis, 2009). 
Este autor associa a preparação de obra ao planeamento da obra. De facto as duas 
atividades são indissociáveis e complementares no âmbito da execução da obra. Está no 
entanto a preparação de obra longe de se limitar a planear a execução. Para além de 
sequenciar as tarefas, este trabalho define o seu modo de execução, os materiais e outros 
recursos a incorporar, antevê o seu custo, estabelece os seus objetivos e suporta a execução 
das tarefas subsequentes.  
Respeitando a preparação cronológica dos trabalhos, a entrega dos elementos para 
execução deve efetivar-se no momento o mais próximo possível do início da execução. A 
finalização dos elementos com demasiada antecedência pode torná-los obsoletos antes de 
serem necessários na obra (Figura 1). 
É frequente haver necessidade de introduzir alterações nos elementos de preparação devido 
a duas razões principais: 
• Introdução de alterações de projeto que surgem no último momento; 
• Alteração das condições ou sequência da execução em obra por imposição de 
fatores condicionantes. 
 
Figura 1 - Atividades de preparação de obra 
 1.5. Âmbito e objetivos
1.5.1. Âmbito 
O âmbito deste trabalho –
Mestrado de Engenharia Civil 
metodologia BIM a uma das fases do ciclo
que respeita à sua preparação, controlo e
concretamente o Departamento de Inovação, está
implementar o seu modelo BIM, na 
Associação de Transferência de Tecnologia da Asprela, designada como “
O Edifício é constituído por duas alas, sul (2A) e poente (2B), desenvolvendo
uma implantação ortogonal em L.
Figura 
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 Relatório de estágio inserido na unidade curricul
– Gestão da Construção, refere-se à aplicação da 
 de vida de um projeto, a execução da obra, no 
 gestão. A Mota-Engil Engenharia, mais
 neste período em que decorre o estágio a 
empreitada de construção promovida pela UPTEC 
 
2 - Planta de localização do edifício 
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As duas alas são interligadas por “plataformas” envidraçadas em cada nível do edifício 
acima da cota do arruamento. O piso superior do edifício destina-se à instalação de 
empresas de forte componente tecnológica. 
O edifício no seu conjunto é constituído por dois pisos enterrados e quatro pisos acima da 
cota do arruamento. A cobertura em terraço destina-se parcialmente à instalação de 
equipamentos de climatização entre outros. Este edifício será a continuidade do edifício 
existente, o Centro de Incubação de Base Tecnológica no que respeita à volumetria e 
acabamentos exteriores, sendo as duas caves essencialmente destinadas a parque 
automóvel, incluindo algumas áreas técnicas na primeira cave. 
Tendo em conta a natureza diversa das funcionalidades a instalar com o decorrer do 
tempo, com exigências técnicas e espaciais específicas, os espaços dos pisos estão 
modulados de forma a permitir várias formas de associação e compartimentação de áreas. 
Na sua constituição estão integradas diversas prumadas de ductos técnicos com dimensões 
generosas, acessíveis, preparadas para as diversas e exigentes instalações futuras. 
 Na sua totalidade a construção alvo do presente trabalho representa uma área de 6.300 
m2 de pisos enterrados destinados a estacionamento e 8.500 m2 de áreas destinadas à 
instalação de empresas de base tecnológica. 
Do ponto de vista estrutural o edifício é constituído por lajes maciças de betão armado, do 
tipo fungiforme, apoiadas em pilares e paredes resistentes. Como elementos verticais de 
suporte existem paredes de betão e pilares de secção circular e retangular. Junto às 
fachadas existem vigas com vista a diminuir as deformações nessas zonas. Parte das 
paredes resistentes do edifício serão em betão branco aparente, assim como algumas vigas 
ou bordos de laje. Parte significativa das fachadas é revestida com painéis pré-moldados 
em betão branco, que serão fixados às paredes de betão do seu tardoz.    




Nesse âmbito o estágio terá como objetivo principal a identificação de eventuais alterações 
ao modelo, que possibilitem uma melhor adaptação às necessidades reais de informação 
para a execução da obra no terreno. A identificação das necessidades típicas de preparação 
de uma obra deste tipo será por isso uma das fases inerentes a este estágio. 
Numa primeira fase será feita uma recensão bibliográfica com vista a aferir o estado do 
conhecimento no que respeita à implementação da tecnologia BIM, no âmbito nacional e 
internacional, procurando constatar o nível de utilização da tecnologia e a efetiva 
amplitude de utilização das suas potencialidades. 
Por forma a comparar as necessidades típicas de desenhos de preparação de obra no 
âmbito das diversas especialidades com os elementos extraíveis do modelo BIM, será 
compilado o conjunto de desenhos que tipicamente suportam a execução de um edifício.  
 
Figura 3 - Extração de peças desenhadas 2D a partir do modelo BIM [Fonte:(Hermogenes, 2007)] 
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 O controlo e gestão de obra suportada na metodologia BIM serão abordados sucintamente 
no decorrer deste trabalho, unicamente como forma de evidenciar as potencialidades 
inerentes ao BIM nessa área. Pretende-se também focar a forma como toda a informação 
contida no modelo BIM pode ser articulada e extraída de forma útil e coordenada com as 
necessidades da gestão corrente da obra. 
Numa fase mais adiantada de elaboração do modelo BIM, e para cada fase de execução da 
obra (betão armado, alvenarias, acabamentos e instalações especiais) será testada a 
extração das peças desenhadas de preparação de obra identificadas anteriormente, 
utilizadas na preparação de obra da forma tradicional. No decurso da extração dos 
desenhos serão identificadas eventuais melhorias ou simples alterações nas técnicas de 
modelação a integrar futuramente o conjunto de boas práticas (BP) para conceção dos 
modelos BIM da Mota-Engil Engenharia.  
 
  












Capítulo 2 – Estado do Conhecimento 
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Capítulo 2. Estado do Conhecimento 
2.1. Definições e Conceitos 
2.1.1. BIM (Building Information Model) 
Um modelo BIM é acima de tudo uma base de dados relativa às fases da vida de um 
edifício, desde o surgimento da ideia de o promover até à sua extinção. O BIM congrega a 
informação relativa a um determinado edifício, incorporando sob a forma digital 
características físicas e funcionais de modo semelhante à forma como se integram e 
interagem na construção real. Para além da modelação tridimensional paramétrica podem 
ainda ser associadas ao modelo BIM as dimensões 4D e 5D, relativas ao tempo e aos 
custos. A tecnologia não se encerra no modelo e nos objetos que o constituem relacionados 
parametricamente, é também integrada por aplicações periféricas interoperáveis que têm 
como objetivo a extração e o tratamento da informação a cada instante, para utilização 
com os mais diversos objetivos. 
 
Figura 4 - O BIM no ciclo de vida do edifício [Fonte: (BIM'nCAD, 2012)] 
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2.1.1.1. Nível de detalhe (LOD) 
Um dos mais importantes conceitos da tecnologia BIM é o nível de detalhe (Level Of 
Detail). A informação passível de ser obtida a partir do modelo 3D para posterior 
utilização, depende do nível de detalhe com que este foi concebido. 
Antes de iniciar a modelação, é necessário definir, com clareza, a finalidade e os resultados 
a alcançar com a elaboração do edifício virtual. 
O nível de detalhe de um modelo BIM, deve corresponder às necessidades do modelador, 
do engenheiro de projeto, da equipa de gestão da obra, do promotor, do arquiteto, dos 
responsáveis pela gestão do edifício, dos fornecedores e dos demais parceiros relacionados 
com o empreendimento. 
O LOD identifica qual a quantidade de informação que será obtida relativamente a um 
objeto do modelo, num dado momento. Esta quantidade de informação dos objetos de 
modelação cresce normalmente à medida que o projeto se aproxima da sua efetiva 
concretização. 
De uma forma crescente, em termos de quantidade e detalhe da informação, os diversos 
tipos de modelo de um edifício poderão genericamente organizar-se pela seguinte ordem: 
1. Modelo de promoção do empreendimento 
2. Modelo de projeto de licenciamento 
3. Modelo de projeto de execução 
4. Modelo de construção 
5. Modelo de gestão do edifício 
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Quadro 1 - Level Of Detail - Níveis Genéricos [traduzido de (Van, 2008)] 
Ilustração Descrição 
 
LOD 100 - Essencialmente, é o equivalente ao projeto 
concetual, o modelo consiste na volumetria geral do 
edifício. A este nível os utilizadores estão autorizados 
a conceber diversos tipos de edifícios completos para 
análise em termos de volume, orientação, estimativa 
de custo por metro quadrado, etc. 
 
LOD 200 - Semelhante ao desenho esquemático ou de 
desenvolvimento, o modelo consiste em sistemas 
generalizados ou conjuntos com quantidades 
aproximadas, tamanho, forma, localização e 
orientação. Pode inclusive ser usado para análise das 
soluções preconizadas pela aplicação de critérios 
gerais de desempenho. 
 
LOD 300 - Os elementos do modelo são adequados à 
extração de documentos inerentes ao processo de um 
projeto tradicional e desenhos de execução e consulta 
ao mercado. Pode também ser usado para análise 
detalhada dos sistemas e elementos previstos. 
 
LOD 400 - Este nível de detalhe é considerado como 
apropriado para o fabrico e para a montagem. O 
MEA mais provável para este LOD será o empreiteiro 
ou o fornecedor de módulos pré-fabricados. 
Normalmente este nível de detalhe está fora do 
âmbito da equipa de projeto, que a acontecer 
constituiria uma exposição ao risco excessiva no que 
respeita à distinção entre áreas distintas de 
intervenção de responsabilidades. 
 
LOD 500 - O nível final de desenvolvimento 
representa o projeto como ele foi construído – em 
condições as-built. O modelo é com este nível de 
detalhe é adequado para operações de gestão e 
manutenção das instalações. 
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Segundo Bedrick (2008), os níveis de detalhe das várias fases de conceção do modelo, a 
integrar o model progress specification, conceito a seguir definido, também podem ser 
estabelecidos da seguinte forma: 
• LOD 100 – Modelo conceptual 
• LOD 200 – Modelo de geometria aproximada 
• LOD 300 – Modelo de geometria mais precisa 
• LOD 400 – Modelo de fabrico 
• LOD 500 – Modelo as-built 
Estas definições encontram-se mais desenvolvidas no contexto da utilização do modelo. O 
estado atual da definição LOD está identificado no quadro 2. 
2.1.1.2.   Model Progress Specification - MPS 
Uma questão nuclear na conceção e desenvolvimento de um modelo BIM é o processo de 
incrementar progressivamente o nível de detalhe nas sucessivas fases do empreendimento. 
O documento que define em cada estágio do desenvolvimento do modelo, as especificações 
correspondentes ao nível de detalhe desejado chama-se model progress specification – 
MPS. 
Para atender a esta necessidade no desenvolvimento do modelo, a Vico Software começou 
a trabalhar em 2004 num MPS. Os representantes dos construtores norte-americanos em 
equipa com a Vico desenvolveram mais profundamente o modelo de especificações e 
submeteram-no à apreciação da organização Californiana representativa dos arquitetos, 
AIA Califórnia Council para o desenvolvimento do IPD. Nessa altura foram reunidos os 
pontos de vista dos arquitetos, empreiteiros, engenheiros, subempreiteiros, fornecedores, 
promotores e representantes dos softwares, sobre a aplicabilidade do MPS. O documento 
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final foi adotado pela AIA como a norma E202, que formaliza o processo de 
desenvolvimento e uso do BIM num projeto específico. 
Este documento ajuda a equipa de gestão a definir os objetivos a alcançar com o 
desenvolvimento do modelo, o nível de detalhe para os diferentes elementos do BIM tendo 
em conta os objetivos de cada fase, e quem desenvolverá os elementos específicos do BIM 
nos diversos níveis de detalhe.  
Enquanto o MPS é fundamental em qualquer projeto BIM, a profundidade com que é 
obtida a colaboração em IPD, cria uma abordagem sistemática que é de extrema 
importância.  
Tendo em conta esta abordagem o MPS foi desenvolvido para atender a dois princípios do 
IPD(Bedrick, 2008): 
1. Os requisitos dos outputs em cada fase, ou em cada etapa do desenvolvimento do 
modelo sejam sucintamente definidos, para que a equipa entenda em que nível de 
detalhe cada colaborador deve trabalhar, e que decisões devem ser concretizadas. 
2. A ideia de atribuir tarefas ao modelador com melhor perfil para o nível de detalhe 
e outputs pretendidos, ainda que essa tarefa se situe fora da sua atividade habitual. 
Este procedimento melhora o desempenho global do modelo sob a forma, 
quantidade, qualidade e fiabilidade da informação passível de ser obtida a partir 
das formas modeladas. 
No quadro 2 é apresentado o MPS baseado na norma E202, onde estão especificados os 
níveis de detalhe genéricos exigidos para cada fase do projeto, que permitirão refletir no 
modelo o esquema de dados que possibilita a obtenção da informação necessária em cada 
estágio do desenvolvimento do empreendimento. No quadro 3 são apresentados dois 
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exemplos de objetos com as especificações que são exigidas à sua representação, em cada 
nível de detalhe definido no MPS.  
Quadro 2 - Model Progress Specification [Fonte: (Bedrick, 2008)] 
Nível de Detalhe> 100 200 300 400 500 
Conteúdo do modelo  































Usos autorizados  








A maioria das 
atividades 
principais 
















Estimativa de custos Estimativa 
na fase de 
conceção. 
Exemplo: 
€/m2 de área 


































Cumprimento do programa Áreas brutas 
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Quadro 2 - Model Progress Specification [Traduzido de Bedrick (2008)] (continuação) 
Nível de Detalhe> 100 200 300 400 500 
Usos autorizados  
Ambiental: iluminação, energia, 
utilização, análise/simulação da 































No quadro seguinte são apresentados dois exemplos de objetos com as especificações que 
são exigidas à sua representação, em cada nível de detalhe definido no MPS.  
Quadro 3 - Level of Detail do model progress Specification - Exemplos [Fonte: (Bedrick, 2008)] 
Nível de detalhe> 100 200 300 400 500 
Elemento 
Parede interior Não modelado. 




um valor por 








custo pode ser 
estabelecido 
com um valor 










É modelada a 
parede realmente 
executada. 
Ductos Não modelado. 




um valor por 






















Atualmente existem já MPS com definições mais extensas do LOD, e enquadradas nos 
resultados de diversos casos práticos. No caso da Mota-Engil - Engenharia está 
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definido o LOD padrão adaptado à sua atividade e aos resultados dos modelos 
entretanto desenvolvidos desde o início da implementação da tecnologia BIM. A matriz 
relativa aos níveis de detalhe adotados pela empresa pode ser consultada em 
BIMforumPortugal (2012) e será integrada como anexo a este relatório (Anexo 1). 
2.1.1.3. Principais requisitos para implementação da metodologia BIM 
Segundo o BIM Handbook 2011 (Eastman et al, 2011), a substituição de uma cultura 
empresarial baseada num ambiente CAD 2D ou 3D, para a tecnologia BIM, envolve muito 
mais do que a simples aquisição de software, treino e atualização de hardware.  
O uso efetivo do BIM exige mudanças em todos os aspetos da atividade de uma empresa. 
Não passa apenas por fazer a mesma coisa mas de uma forma diferente. Exige alguma 
compreensão da tecnologia BIM e dos processos relacionados e um plano para a sua 
implementação, antes da mesma se efetivar.  
As especificações concretas de alterações a implementar dependem da atividade da 
empresa em causa, no entanto há aspetos e etapas gerais que se podem considerar 
transversais aos diversos setores de atividade da indústria AEC, e que são os seguintes: 
• Atribuir a responsabilidade de gestão do desenvolvimento do plano de adoção do 
BIM a um nível superior da organização, que cubra todas as áreas de negócio da 
empresa, bem como de que modo as mudanças afetarão os diversos departamentos 
internos e externos, parceiros e clientes.    
• Criar uma equipa interna com os principais gestores responsáveis pela 
implementação do plano, para gestão do planeamento e orçamento de modo a 
controlar o seu desempenho. 
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• Iniciar a utilização do BIM num ou dois projetos pequenos, em paralelo com a 
tecnologia existente, e procurando produzir os documentos tradicionais a partir do 
modelo do edifício. Desta forma será revelado onde há deficiências nos objetos de 
modelação, nas capacidades de output e nas ligações com os programas de análise, 
entre outros. Também permitirá à empresa determinar a modelação padrão que 
mais se ajusta à sua atividade, assim como o nível de detalhe necessário para as 
diferentes utilizações do modelo. Este processo proporcionará igualmente 
oportunidades de aprendizagem para a equipa que lidera o processo de 
implementação. 
• Usar os resultados iniciais como formação e guia contínuo na adoção do software 
BIM. Manter a gestão de topo informada do progresso, dos problemas e de novas 
oportunidades que surjam durante o processo. 
• Alargar o uso do BIM a novos projetos e começar a trabalhar com membros não 
pertencentes à equipa de implementação, promovendo a colaboração sob uma nova 
perspetiva mais diretamente ligada às construções em curso, permitindo uma 
integração mais rápida e a partilha de conhecimento baseada no modelo. 
• Continuar a integrar as capacidades da tecnologia BIM, em aspetos adicionais das 
atividades da empresa, e refletir esses novos processos no relacionamento com 
clientes e parceiros de negócio. 
• Rever periodicamente o processo de implementação, fazendo-o refletir as boas 
práticas e os problemas observados até então, e demarcar novas metas para a 
performance, para o tempo de implementação e o respetivo orçamento.  
Continuar a alargar a introdução das mudanças relativas ao BIM, a novos 
departamentos e funções da empresa.  
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2.1.1.4. Modelos de dados e modelos de informação 
O BIM é uma aplicação de um modelo de dados na definição de uma estrutura para um 
sistema de informação ou modelo de informação. Em termos conceptuais, um modelo de 
informação pode ser visto como um conjunto de representações formais de tipos de 
entidades que incluem propriedades, relações, constrangimentos, regras e funções, para a 
definição semântica de dados, podendo corresponder a objetos reais ou abstrações(Sousa et 
al, 2011).  
2.1.1.5. Modelação orientada por objetos 
A atual geração de ferramentas BIM, desenvolvida pela maioria dos fornecedores de 
software, baseia-se na modelação orientada por objetos suportada por relações 
paramétricas. Enquanto no CAD 3D tradicional todos os aspetos da geometria de um 
elemento são editados pelos utilizadores, a forma e assemblagem geométrica num modelo 
paramétrico são automaticamente ajustadas para se adaptarem às indicações base do 
utilizador. Neste sentido o objeto edita-se a si próprio, baseado nas regras usadas para o 
definir. Uma parede, por exemplo, tem propriedades que podem ser editadas pelo 
modelador, ao contrário de ser representada apenas por duas linhas paralelas como 
acontece no desenho 2D. Podem ser-lhe atribuídas propriedades de espessura, altura e 
comprimento, acabamento superficial, camadas que a compõem, especificações dos 
materiais constituintes e a forma como se ligam aos objetos da sua vizinhança.  
 Existe uma distinção entre esses objetos que interagem com outros objetos, tais como 
paredes, vigas, lajes, pilares, que têm comportamento complexo que são os 
núcleo de uma ferramenta de projeto BIM e outros objetos que não precisam de ter 
comportamentos paramétricos, tais como louças sanitárias, portas e janelas que têm 
dimensões e características fixas, assim como outros objetos que não variam de acordo com 
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o contexto onde se inserem. Esta segunda classe, às vezes chamada de modelos de objetos 
de construção, são mais facilmente criados e disponibilizados em bibliotecas externas 
porque eles não dependem fortemente dos parâmetros dinâmicos de outros objetos. Esta 
segunda classe é amplamente disponível em websites de objetos de construção (Eastman et 
al, 2011). 
2.1.1.6. Abstrações nos BIM 
As abstrações num modelo BIM, lidam com a especificidade e integralidade da 
representação de um objeto. É um conceito importante dentro dos vários conceitos de 
modelação, uma vez que interfere diretamente com o nível de definição pretendido para 
cada objeto. As abstrações podem ser de alto ou de baixo nível. Adotando como exemplo o 
objeto “porta”, uma abstração de baixo nível considera-se quando poucas das suas 
características são dispensadas, ou seja, será um objeto com um elevado grau de definição. 
Ao contrário, uma abstração de alto nível define uma porta de forma genérica, incluindo 
apenas características elementares (GeorgiaTech, 2012). 
A estrutura de uma hierarquia de abstrações pode ser de vários tipos (Sousa et al, 2011): 
 Especialização: Definição da hierarquia inferior de um elemento. Por exemplo, em 
relação a uma viga, associar os elementos betão e aço. 
 Agregação: Agrupamento dos parâmetros definidores de um elemento. Por 
exemplo, em relação a uma parede, definir a cor, o tipo de material e o tipo de 
acabamento. 
 Composição: Define um agrupamento de tipos de elemento. Por exemplo, agrupar 
vários tipos de espaços – espaço de circulação, espaço de utilização, espaço de 
armazém.  




No caso da tecnologia BIM a interoperabilidade define-se como a capacidade de diferentes 
sistemas ou programas informáticos trocarem informação entre si, e de a reutilizar para 
diferentes objetivos. Este conceito é a base do sucesso de implementação dos BIM. 
Dada a variedade de aplicações de base e periféricas que concebem e interagem com os 
modelos BIM 3D, 4D e 5D, a inexistência desta capacidade limitaria irremediavelmente o 
contributo e as vantagens da utilização dos BIM na indústria AEC global.  
2.1.3. Relações paramétricas 
Os projetos BIM são elaborados com uma modelação orientada por objetos. A forma como 
esses objetos se relacionam, interagem e interligam são definidas por um conjunto de 
parâmetros próprios que lhes são comuns, coordenáveis e conciliáveis. A forma como estes 
objetos são agregados no modelo BIM, rege-se pelas relações paramétricas inerentes às 
propriedades que são definidas para cada objeto. 
Conceitualmente, as ferramentas BIM são diferentes de outros sistemas de modelação 
paramétricos. Eles são diferentes porque possuem o seu próprio conjunto de predefinições 
de classes de objetos, cada um tendo diferentes comportamentos possíveis programados no 
seu interior. Uma lista bastante completa das famílias de objetos pré-definidos fornecidos 
pelos principais ferramentas BIM para o projeto de arquitetura é dada no quadro 4. Estes 
conjuntos de famílias de objetos predefinidos são aqueles que podem ser facilmente 
aplicados para a construção de modelos, em cada sistema. Além das famílias de objetos 
fornecidas pelas marcas de software, existem websites que disponibilizam famílias de 
objetos adicionais disponíveis para download e utilização. Estes são o equivalente moderno 
de bibliotecas de blocos de desenho que estavam disponíveis para desenho em sistemas 2D. 
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No entanto estes, são muito mais uteis e poderosos. Incluem, por exemplo, canalizações, 
mobiliário, equipamento elétrico e de climatização. Encontram-se disponíveis tanto 
como objetos genéricos como modelos de produtos específicos(Eastman et al, 2011). 
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Canalização, 




































Cada aplicação de modelação tridimensional possui objetos pré-definidos para conceção do 
modelo, consoante as áreas de aplicabilidade do respetivo programa - modelação de 
arquitetura, estruturas de betão armado ou outra especialidade específica. No quadro 
seguinte são apresentados objetos base de algumas aplicações de modelação e as 
funcionalidades que os mesmos permitem no tratamento posterior da informação. 
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Quadro 5 - Objetos de modelação pré-definidos em ferramentas de modelação BIM [Fonte: 
(Eastman et al, 2011)] 
Ferramentas 




Revit MEP v9.1  
(Objects) 
AutoCAD MEP 
(Objects & Blocks) 
Bentley Mechanical 
and Electrical v8.i Objetos Base 


























Dispositivos de comunicação 
Caminhos de cabos 
Conectores 
Conduta 
Acessórios de ductos 
Dispositivos e equipamentos 
elétricos 
Alarme de incêndio 
Ducto flexível 
Tubos flexíveis 
Zonas de climatização 
Dispositivos de iluminação 
Equipamentos mecânicos 
Dispositivos de chamada 
Acessórios de tubulação 
Tubo de conectores 
Canalizações 
Espaço 
Conjunto de cabos 
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com programas 
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line de projeto 











análise de  
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2.1.4. IFC (Industry Foundation Classes) 
A plataforma web buildingSMART2 tem desenvolvido um esquema de base de dados, 
comum, que torna possível a troca de informação entre diferentes aplicações de software 
BIM sem perdas de conteúdo relevantes. O esquema de base de dados compreende 
informação que abrange as diversas áreas que interagem com um edifício em todo o seu 
ciclo de vida, desde a promoção, passando pela conceção, construção, exploração, 
manutenção e terminando na sua demolição e eventual reutilização. 
O IFC é o principal modelo de base de dados padrão da buildingSMART. O formato IFC 
é registado como norma ISO designada por ISO/PAS 16739 e está em processo de se 
tornar oficialmente uma Norma Standard Internacional ISO/IS 16739. 
Open é a chave para o verdadeiro valor do padrão standard da buildingSMART. A base 
IFC pode ser usada para troca de dados e partes BIM entre aplicações desenvolvidas por 
diferentes marcas de software sem que os programas tenham que suportar vários formatos 
nativos. Como um formato aberto que é e pretende ser, a base IFC não está inerente a um 
único fornecedor de software, mas é sim uma plataforma comum de comunicação entre os 
diversos programas que interagem na modelação e desenvolvimento de uma modelo BIM. 
Cada implementação de uma troca IFC deve seguir o que é conhecido como uma 
"exigência de troca". Esta exigência especifica a informação que precisa estar presente 
numa troca ou partilha de dados numa determinada fase do projeto. É importante ser 
específico sobre as informações necessárias. A exigência de troca não pactua com lacunas e 
incertezas. 
                                        
2 BuildingSMART é uma plataforma de internet difundida a nível mundial, já implantada em inúmeros países. 
Afirma-se como uma organização internacional neutra e não lucrativa que suporta o conceito openBIM, ou seja 
disponibiliza conteúdos padrão interoperáveis entre diversas aplicações e periféricos da tecnologia BIM, em 
todo o seu ciclo de vida [buildingSMART.com].  
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Os modeladores e usuários dos diversos softwares BIM podem ter a certeza que o 
programa que usam é compatível com o padrão aberto IFC e verdadeiramente 
interoperável. 
 Na plataforma buildingSMART correm um esquema de certificação que testa diversos 
produtos de software para verificar se eles são compatíveis com o padrão IFC e clarifica o 
âmbito da sua interoperabilidade. O esquema foi renovado em 2010, para torná-lo mais 
rigoroso e indica precisamente que partes do trabalho produzido são interoperáveis. 
(BuildingSMART, 2012) 
 
Figura 5 - Plataforma IFC [Fonte:(BuildingSMART, 2012)] 
2.1.4.1. Industry Foundation Classes 2x4 (IFC4) RC3 
A título de exemplo será abordada sucintamente uma das versões IFC, o IFC 2x4 versão 
3.  
O IFC do setor da construção representa uma especificação aberta para os dados dos BIM 
que são trocados e compartilhados entre os diversos participantes na cadeia da construção 
de um edifício ou na gestão das instalações. As IFC são o padrão openBIM internacional. 
A especificação consiste num esquema de dados, representado como um esquema de 
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especificações expressas, e dados de referência, representado como definições XML, de 
propriedade e quantidade. Uma aplicação compatível de software é necessária para 
suportar um subconjunto bem definido do esquema de dados e os dados referenciados. O 
subconjunto é referido como uma model view definitions. Uma particular model view 
defnition é definida para apoiar um ou muitos fluxos de trabalho reconhecidos na indústria 
AEC. Cada fluxo de trabalho identifica necessidades de troca de dados que estão a ser 
suportados pelas aplicações de software compatíveis. 
 
Figura 6 - IFC2X4 - [Fonte: (MSG, 2010)] 
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O modelo IFC foi desenvolvido com base num pressuposto de interatividade com o 
utilizador. O âmbito do modelo é demasiado abrangente para incluir todas as 
especificações existentes a nível mundial na indústria da construção, logo, o modelo foi 
estruturado de forma a possibilitar a entrada de informação de forma expedita. A 
alteração de entidades nucleares do modelo só pode ser feita segundo um rigoroso processo 
de avaliação e certificação, no entanto, a adição de propriedades pode ser realizada por 
cada utilizador sem precisar de submeter as especificações à buildingSMART, visto que 
todo o processo se desenvolve ao nível das aplicações de modelação BIM. Este processo 
designa-se por adição de property sets (Sousa et al, 2011). 
2.1.5. Aplicações associadas ao BIM que suportam a base IFC 
Os produtores de sofware ligados à indústria AEC desenvolveram nos últimos anos 
aplicações interoperáveis, utilizando a base IFC. O desenvolvimento dessas aplicações não 
se limita apenas à modelação tridimensional dos edifícios, abrange também o suporte a 
áreas relacionadas com a gestão e exploração da construção ao longo de todo o seu ciclo de 
vida. 
Segundo a BS-ModelSupportGroup (2012), existem sofwares que utilizam a base IFC, nas 
seguintes áreas: 
 Modelação de Arquitetura   
 Avaliação da Eficiência de Edifícios 
 Modelação de Especialidades 
 Gestão da Construção 
 Gestão de Dados 
 Ferramentas de Desenvolvimento 
 Gestão de Instalações 
 Modelação Geral 
 Visualização de Modelos 
 Modelação e Cálculo de Estruturas  
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2.1.5.1. Aplicações de modelação de projetos de arquitetura que suportam a base 
IFC 
De entre as aplicações mais utilizadas internacionalmente, destacam-se duas, representadas 
pela GRAPHISOFT e pela AUTODESK, que estão mais amplamente implantadas em 
Portugal, principalmente pela sua utilização na área de projeto. No quadro abaixo (quadro 
6) estão indicadas as aplicações de sofware para modelação de projetos de arquitetura que 
utilizam a base IFC, desenvolvida da BuidingSMART Internacional.  
As funcionalidades principais de algumas das aplicações indicadas estão referidas mais à 
frente, no ponto 2.5 deste relatório. Como se pode constatar a escolha do sofware de 
modelação deve assentar fundamentalmente nas exigências dos projetos que se preveem 
modelar e no nível de detalhe que se pretende atingir.      
Quadro 6 - Aplicações de modelação de arquitetura que utilizam a base IFC [Fonte: (BS-
ModelSupportGroup, 2012)] 
Aplicação Fabricante 
4M IDEA Architecture 4M SA 
Allplan Architecture Nemetschek Deutschland GmbH 
ArchiCAD GRAPHISOFT 
AutoCAD Architecture Autodesk, Inc. 
Bentley Architecture V8i Bentley Systems, Inc. 
Bentley speedikon V8i (SELECTseries4) Bentley Systems, Inc. 
DDS-CAD Architect Data Design System ASA 
Digital Project Gehry Technologies 
EliteCAD AR Roland Messerli AG Informatik 
GTX Gehry Technologies 
IFC-to-RDF Web Service UGent SMARTLAB 
NTItools Arkitekt (Revit plug-ins) NTI Nestor AS 
Revit Architecture Autodesk, Inc. 
SPIRIT STI / SOFTTECH 
Vectorworks Architect Nemetschek Vectorworks, Inc. 
VisualARQ Asuni CAD, S.A. 
cadwork wood cadwork 
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2.1.5.2. Aplicações de modelação de projetos de especialidades que suportam a base 
IFC 
Para modelação dos projetos de especialidades, genericamente canalizações e equipamentos 
de água, instalações de climatização e ventilação e instalações elétricas, são utilizadas 
aplicações com requisitos direcionados à instalação em causa, que utilizam objetos de 
modelação caraterísticos da especialidade a modelar. Existem aplicações com capacidades 
que possibilitam a incorporação de várias especialidades, como aplicações específicas para 
modelar uma única especialidade, com um grau de detalhe necessariamente superior. 
Quadro 7 - Aplicações de modelação de especialidades que utilizam a base IFC [Fonte: (BS-
ModelSupportGroup, 2012)] 
Aplicação Fabricante 
4M FineELEC 4M SA 
4M FineHVAC 4M SA 
4M FineSANI 4M SA 
AutoCAD MEP Autodesk, Inc. 
Benchmark ITI International Training Institute 
Bentley Building Electrical Systems V8i Bentley Systems, Inc. 
Bentley Building Mechanical Systems V8i Bentley Systems, Inc. 
CADS Planner Electric Kymdata Oy 
CADduct MAP Software 
CADiE Sähäkkä Cad-Quality Oy 
CADmep+ MAP Software 
DDS-CAD MEP Data Design System ASA 
Design Master Electrical Design Master Software, Inc. 
Design Master HVAC Design Master Software, Inc. 
Design Master Plumbing Design Master Software, Inc. 
DuctDesigner 3D QuickPen 
MagiCAD Progman Oy 
PipeDesigner 3D QuickPen 
Raumtool 3D SOLAR-COMPUTER GmbH 
Revit MEP Autodesk, Inc. 
Trimble Design Link QuickPen 
nova Plancal GmbH 
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2.1.5.3. Aplicações de modelação de projetos de estruturas que suportam a base 
IFC 
As marcas de programas de cálculo estrutural começaram a associar aplicações de 
modelação tridimensional, que possibilitam o cálculo e a visualização 3D do projeto 
durante o seu desenvolvimento. 
Quadro 8 - Aplicações de cálculo e modelação de estruturas que utilizam a base IFC [Fonte: (BS-
ModelSupportGroup, 2012) 
Aplicação Fabricante 
4M STRAD 4M SA 
Advance Concrete GRAITEC SA 
Advance Design GRAITEC SA 
Advance Steel GRAITEC SA 
Allplan Engineering Nemetschek Deutschland GmbH 
AxisVM InterCAD Kft. 
Bentley Structural Modeler v8i Bentley Systems, Inc. 
CAD/QST TQS Informática Ltda. 
CSiBridge Computers and Structures, Inc. (CSi) 
CYPECAD CYPE Ingenieros, S.A. 
ETABS Computers and Structures, Inc. (CSi) 
FEM-Design Structural Design Software in Europe AB / StruSoft 
InfoCAD InfoGraph GmbH 
NTItools Konstruksjon (Revit plug-ins) NTI Nestor AS 
RFEM Ing.-Software Dlubal GmbH 
RSTAB Ing.-Software Dlubal GmbH 
Revit Structure Autodesk, Inc. 
SAP2000 Computers and Structures, Inc. (CSi) 
SDS/2 Design Data 
SOFiSTiK Structural Desktop (SSD) SOFiSTiK AG 
SPACE GASS SPACE GASS 
ScaleCAD Jidea Ltd. 
Scia Engineer Nemetschek Scia 
SteelVis National Institute of Standards and Technology-NIST 
StruCad AceCad Software Ltd. 
Structural Modeler V8i Bentley Systems, Inc. 
Tekla Structures Tekla Corporation 
Tilt-Werks Tilt-Up Design Systems, LLC 
Tricalcar Arktec, S.A. 
bocad-3D bocad Software GmbH 
ssiIFC - Rhino 3D Smart Structur Interpreter GeometryGym 
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2.1.6. IFD (International Framework for Dictionaries) 
O IFD, a estrutura internacional para dicionários, é, em termos simples, um padrão para 
bibliotecas de terminologias ou definições. O conceito para a biblioteca IFD é derivado de 
padrões internacionalmente aceites e abertos que foram desenvolvidas com base nas 
normas ISO, sendo a ISO 12006-3:2007, de todas, a mais importante. A Biblioteca IFD é 
um dos principais componentes da tecnologia buildingSMART, sendo complementada 
pelos componentes IFC, IDM e MVD (IFDLIBRARY, 2012). 
2.1.7. IDM (Information Delivery Manual) 
Os processos standard da plataforma buildingSMART, formalmente denominados 
Information Delivery Manual, especificam quando certos tipos de informação são 
necessários durante a construção de um projeto ou operação de um projeto construído. 
Eles também oferecem especificação detalhada da informação que um determinado usuário 
(arquiteto, engenheiro, empreiteiro, entre outros) deve fornecer num determinado 
momento e agrupa informações que são necessárias em atividades associadas: estimativa de 
custos, quantidades de materiais e programação de trabalhos são algumas dessas 
atividades indissociáveis (BuildingSMART, 2012). 
2.1.8. MVD (Model View Definitions) 
Uma definição de vista IFC, ou Model View Definition, define um subconjunto do 
esquema IFC, que é necessário para satisfazer uma ou mais características do intercâmbio 
de requisitos da indústria AEC. O método utilizado e divulgado pela plataforma 
internacional buildingSMART para definir os requisitos de intercâmbio é o IDM, definido 
e caracterizado no ponto anterior, também conhecido como a norma ISO/DIS 29481. 
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Um IFC Model View Definition define um subconjunto integrado do esquema IFC e 
fornece a orientação de implementação (ou acordos de aplicação) para todos os conceitos 
do IFC (classes, atributos, relacionamentos, conjuntos de propriedades, definições de 
quantidade e demais propriedades) utilizados dentro deste subconjunto. Desta forma 
representa a especificação de requisitos de software para a implementação de uma 
interface IFC para satisfazer as necessidades de intercâmbio de informação. 
Considerando que a exigência de intercâmbio geral é independente de um comunicado do 
IFC particular, a realização (ou ligação) dentro da definição do model view é específico 
para um determinado esquema IFC. 
As definições de visualização de modelo ou são definidos dentro da plataforma 
buildingSMART, ou por outras organizações e grupos de interesse. Os MVD’s definidos 
externamente não são considerados como buildingSMART MVD’s, até que sejam 
submetidos à buildingSMART Internacional, revisto e aprovado pelas equipas 
buildingSMART. (BuildingSMART, 2012) 
 
Figura 7 - Model View Definition [Fonte: (GeorgiaTech, 2012)] 
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2.1.9. IPD (Integrated Project Delivery
Um projeto elaborado sob o conceito de IPD
simultâneo das diferentes equipas de projeto e dos diversos 
plataforma virtual. O maior desafio na implementação atual do BIM é a aceitação da 
colaboração total como método base de trabalho, isto é, p
todos os consultores, empreiteiros, engenheiros e o arquiteto numa plataforma de trabalho 
comum.  
Figura 8 - IPD - 
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com individualismo no desenvolvime
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tem de ser uma parte dele (BluEnt, 2012
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Figura 9 – IPD System  - A relação entre os intervenientes no empreendimento [Fonte (BluEnt, 
2012)] 
O conceito IPD, quando adotado de uma forma ampla pelo conjunto dos stakeholders 
ligados ao empreendimento, adiciona vantagens significativas aos processos inerentes e 
agiliza fortemente a troca e atualização de informação. O seu potencial é crescente à 
medida e inversamente proporcional à eliminação de constrangimentos à utilização do 
modelo por parte dos utilizadores. 
Enumeram-se no quadro seguinte, algumas das mais importantes vantagens na 
implementação do IPD. 
  Quadro 9 - Vantagens da implementação do conceito IPD [Fonte:(BluEnt, 2012)] 
Vantagens do conceito IPD – Integrated Project Delivery 
Para o Promotor Para os Projetistas Para os Empreiteiros 
Comunicação direta entre o 
promotor e a equipa de projeto. 
Comunicação direta entre a equipa 
de projeto e o empreiteiro. 
Comunicação direta entre a equipa 
de projeto, empreiteiros, 
intermediários, fornecedores e 
subempreiteiros. 
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Quadro 9 - Vantagens da implementação do conceito IPD [Fonte:(BluEnt, 2012)] (continuação) 
Vantagens do conceito IPD – Integrated Project Delivery 
Para o Promotor Para os Projetistas Para os Empreiteiros 
Obtenção da estimativa de custo 
do empreendimento numa fase 
inicial da conceção. 
Disponibilidade de dados mais 
fiáveis em cada fase do processo de 
conceção. 
Gestão mais eficiente da 
construção, devido à comunicação 
mais direta entre os membros da 
equipa. 
Evita concertação de preços. Projetos documentos mais precisos 
e coerentes. 
Mais sincronizado planeamento da 
construção. 
Flexibilidade na formação dos 
concursos. 
Decisões baseadas em melhor 
informação. 
Melhor relacionamento com 
fornecedores e intermediários. 
Redução dos custos de construção 
e manutenção, aumentando as 
margens de comercialização. 
Demarcação de papéis e 
responsabilidades dos 
intervenientes. 
Redução da ocorrência de 
reclamações e defeitos de 
construção. 
Conclusão mais rápida do 
empreendimento sem perda de 
qualidade e economia. 
Menor dispêndio de recursos 
durante o licenciamento dos 
projetos. 
Melhor gestão da estrutura de 
apoio à execução, mais bem 
definida e mais eficiente. 
 
2.2. Estado do conhecimento no âmbito da preparação, controlo e gestão de obras 
2.2.1. Estado do conhecimento em Portugal 
Na indústria AEC – Architecture, Engineering and Construction, em Portugal, a 
integração de metodologias baseadas em modelos tridimensionais, está ainda numa fase 
bastante incipiente. O facto do setor da construção civil ser constituído na sua grande 
maioria por empresas de pequena dimensão, torna-se um entrave à implementação de 
sistemas de informação que requerem para além de um conhecimento mais profundo destas 
novas tecnologias e uma maior abertura à mudança por parte dos gestores, um 
investimento em recursos que essas empresas não dispõem. 
No âmbito do setor em Portugal, 86,4% das empresas de construção civil pertencem às 3 
primeiras classes de alvará, que permitem executar obras até um valor limite de 664.000 €. 
Se a estas empresas com alvará, adicionarmos as empresas que possuem apenas título de 
registo, a percentagem atrás indicada sobe para 95% (InCI.IP, 2011).  
 Gráfico 1 - Títulos habilitantes na construção em Portugal 
Na maioria destas empresas, a preparação de obra ou não existe ou é exercida de uma 
forma ineficiente. Os conflitos existentes nos diferentes projetos, a análise das soluções
preconizadas, o estudo de alternativas de melhoria, o planeamento, o de
interligação entre as diferentes atividades e materiais, a coordenação dos trabalhos com a 
necessária antecedência são atividades que na maioria das situações são deixadas ao acaso, 
ao critério dos executantes diretos, exercidas sob a pressão da n
execução ou então numa fase posterior à execução dos trabalhos. Este procedimento (ou 
inação) invalida a tomada das decisões mais adequadas e obriga na maioria desses casos à 
aceitação inconformada das soluções deficientemente conceb
acréscimo de custos afetos à reconstrução.
A diversidade dos materiais, das técnicas de construção e das exigências das entidades 
oficiais têm obrigado à intervenção cada vez maior do número de participantes. A opção 
por outras atividades mais rentáveis
se necessário a utilização de meios e de métodos conducentes à industrialização
2009). Neste âmbito o passo que está a ser implementado
24%
Ano 2011 
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mais a utilização dos modelos tridimensionais alargados às dimensões do custo e do tempo, 
baseados na metodologia BIM. 
Ao longo do tempo têm vindo a ser introduzidas na preparação, controlo e gestão de obra, 
ferramentas informáticas que apoiam e agilizam estas atividades no terreno. Atualmente 
são diversas as ferramentas para elaboração dos projetos, do planeamento, do orçamento, 
da gestão de encomendas, da análise e controle contabilístico, entre outros. 
Desta evolução e multiplicidade de ferramentas para atividades semelhantes, surgiu o 
problema de relacionamento e interação entre estas ferramentas, que a não existir dificulta 
a atualização de dados e a sua coordenação nas diversas bases de trabalho e nos momentos 
distintos de evolução do projeto ou empreendimento. 
Dada a quantidade de informação a tratar neste contexto e a necessidade de obter dados 
fiáveis com a rapidez que os prazos impostos obrigam, é evidenciado um pressuposto que 
urge garantir para agilização e fiabilidade da informação – a interoperabilidade das 
diferentes aplicações informáticas. 
A interoperabilidade, como já referido, define-se como a capacidade de vários sistemas 
trocarem informação entre si e de a utilizarem posteriormente para atingir diversos 
objetivos. 
Com base nessa funcionalidade comum, a capacidade de intercâmbio e utilização de 
informação partilhada, permitirá a utilização de aplicativos de apoio à gestão de um 
empreendimento nas suas diferentes fases e a produção, de forma automática, de diversa 
documentação de suporte, como sejam, cadernos de encargos, mapas de quantidade e 
preços, planeamento. As alterações introduzidas no modelo podem de imediato ser 
refletidas nas aplicações periféricas e nos documentos que produzem. 
A direção de obra deve controlar e gerir a principal informação da obra, sendo três as 
principais áreas a focar: 
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 O projeto; 
 As quantidades e o orçamento; 
 O planeamento. 
Adiante será aprofundada a forma como o BIM, através da interoperabilidade dos 
sistemas, pode apoiar a gestão das três áreas fundamentais da execução de obra. 
2.3. A internacionalização do BIM 
A tecnologia BIM tem a nível internacional essencialmente dois países como pioneiros, os 
Estados Unidos e o Reino Unido, onde a utilização desta tecnologia já está amplamente 
difundida pelos stakeholders da indústria AEC, e onde os organismos estatais assumem 
esta tecnologia como uma prioridade para o futuro do setor. Como resultado da pesquisa 
realizada recorrendo à informação disponível na internet, foi possível verificar a existência 
de inúmeros organismos oficiais e empresas impulsionadoras da implementação das 
tecnologias BIM.  
2.3.1. Os Standards 
Na bibliografia consultada verifica-se, de uma forma geral, uma elevada preocupação com 
a estandardização de processos, procedimentos e técnicas que permitam uma utilização 
mais eficiente da tecnologia, uma melhor interoperabilidade entre sistemas e softwares de 
tratamento da informação e a uniformização de práticas comuns entre os intervenientes 
nos processos de conceção, construção, promoção e exploração. O IFC (Industry 
Foundation Classes) é atualmente a plataforma de classificação dos produtos da 
construção mais utilizada nas aplicações BIM para a troca de informações entre os 
modelos tridimensionais e as aplicações periféricas.  
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2.3.2. A implantação do BIM internacionalmente 
O nível de implantação do conceito BIM, no seio da indústria AEC, em países com níveis 
de desenvolvimento tecnológico distintos é reflexo em grande parte da recetividade dos 
principais organismos intervenientes, assim como resultado de uma cultura generalizada 
assente na utilização das ferramentas tecnológicas de apoio a concretização dos projetos 
com uma superior qualidade, eficiência, eficácia, economia e sustentabilidade. A 
informação relevante, recolhida neste âmbito, está compilada no quadro seguinte: 
Quadro 10 - A implantação internacional do BIM [Fontes: (Khemlani, 2012, WSP, 2012)] 
País Nível de Implementação da Tecnologia BIM 
Índia Algumas empresas Indianas estão a aproximar-se do BIM, essencialmente com vista à 
prestação de serviços de modelação para empresas no exterior. Dada a existência de 
mão-de-obra especializada barata os gabinetes locais são alvo de outsorcing por parte de 
empresas internacionais para a modelação dos seus projetos. A recetividade do mercado 
local perante esta tecnologia é ainda muito pouco significativa. Constata-se, no entanto, 
a perspetiva de execução de grandes infraestruturas no país que irá gerar projetos com a 
consequente necessidade do incremento de utilizadores locais do BIM. 
China A China opera com planos que definem objetivos por períodos de cinco anos. Neste 
momento decorre o período que se iniciou em 2011 e termina em 2015. No plano relativo 
a este período não existe nenhuma menção à utilização dos BIM, sendo as prioridades 
efetivamente declaradas a eficiência energética dos edifícios e a largamente desejada 
sustentabilidade. Com estes ambiciosos e exigentes objetivos a China está, no entanto, 
indiretamente a propor a utilização da alta tecnologia da indústria AEC, como os BIM, 
com o intuito de os atingir. 
Singapura A principal organização que gere a construção em Singapura é a BCA (Building and 
Construction Authority). Foi um dos primeiros países a explorar as potencialidades do 
desenho baseado em modelo tridimensional, ainda antes do termo BIM ser utilizado. Na 
década de 1990 Singapura tinha um projeto de CORENET, que era um sistema de 
verificação automática da codificação do desenho. Entretanto, o BIM começou a ser 
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usado, e a BCA traçou uma estratégia de implementação,  
Quadro 10 - A implantação internacional do BIM [Fontes: (Khemlani, 2012, WSP, 2012)] 
(continuação) 
País Nível de Implementação da Tecnologia BIM 
Singapura que pretende impulsionar o uso generalizado do BIM na sua indústria até 2015. 
Com a colaboração da plataforma BuildingSMART Singapura, a BCA está a 
desenvolver uma base de dados de objetos virtuais, assim como regras de boas práticas a 
integrar nos BIM. 
Ao nível do ensino foi criado um fundo para incentivar as entidades que iniciam o 
desenvolvimento do BIM. As universidades estão igualmente a ser incentivadas a 
integrar nos seus cursos o ensino do BIM, e a organizar seminários regulares sobre o 
tema. O BCA está também a trabalhar com os departamentos públicos para estabelecer 
os requisitos dos BIM, para todos os projetos de edifícios públicos. 
Austrália O BIM está numa fase inicial de implantação nos diversos setores da indústria AEC, 
com os organismos governamentais e as associações do setor a empenharem-se na 
aceleração do processo de implementação. O edifício da Opera de Sydney é um exemplo 
brilhante de como o BIM pode ser usado na gestão de edifícios na fase de exploração. 
Países 
Nórdicos 
Os Países Nórdicos (Noruega, Dinamarca, Suécia, Holanda e Finlândia), são a origem de 
importante tecnologia da indústria AEC. Os softwares Tekla e Solibri, e o Archicad, 
adotado da vizinha Hungria, estão largamente implantados nestes países. Os países do 
norte da Europa iniciaram desde muito cedo o uso da modelação tridimensional, a 
interoperabilidade e os standards para a tecnologia da indústria AEC, assentes na 
plataforma IFC. As condições climatéricas adversas, que condicionam largamente o 
funcionamento do sector, levaram a um grande desenvolvimento da indústria de pré-
fabricação, que é em grande parte suportada e simplificada pelo uso da tecnologia BIM, 
resultado da sua antecipada implantação. Os Governos destes países estão já a emitir 
legislação relativa ao uso do BIM. 
Reino Unido Em contraste com a maioria dos países o governo do Reino Unido regulamentou 
recentemente o uso do BIM. Em Maio de 2011, o governo publicou a Estratégia 
Governamental para a Construção (Government Construction Strategy), onde dedicou 
um capítulo inteiro ao BIM. É indicada a data de 2016 para a exigência de todos os 
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projetos em BIM 3D. O documento reconhece que a falta de sistemas compatíveis,  
Quadro 10 - A implantação internacional do BIM [Fontes: (Khemlani, 2012, WSP, 2012)] 
(continuação) 
País Nível de Implementação da Tecnologia BIM 
Reino Unido standards e protocolos, e diferentes requisitos, têm inibido a adoção dos BIM, uma 
tecnologia que tem a capacidade de assegurar que todos os intervenientes estão a 
trabalhar a mesma informação. Para isso o governo irá desenvolver standards que 
permitirão a todos os intervenientes da cadeia AEC trabalhar em colaboração através da 
plataforma BIM. Este mandato governamental é gerido por um comité AEC (UK) BIM 
Standard, que já editou o AEC (UK) BIM Standard (2009), o AEC (UK) BIM Standard 
para REVIT (2010) e o AEC (UK) BIM Standard for Bentley Products (2011). Estão 
igualmente a trabalhar nos standards para outras aplicações BIM, como o ArchiCAD e o 
Vectorworks. A indústria AEC-BIM no Reino Unido está já bastante avançada. Londres 
é atualmente a base de inúmeras empresas internacionais que lideram na sua área de 




O departamento estatal GSA (General Services Administration) é responsável pela 
construção e exploração de todos os edifícios federais nos Estados Unidos. Em 2003 
estabeleceu um programa nacional para o BIM - 3D-4D, através do seu departamento de 
arquitetura. Este departamento estatal reconhece que a representação 3D é apenas uma 
parte do conceito BIM, a dimensão 4D é atingida com a agregação do tempo ao modelo 
tridimensional. O GSA, no entanto, determinou o uso do BIM para validação espacial 
dos empreendimentos, antes da apresentação do projeto final, a partir de 2007. Para isso 
o GSA providenciou um guia com regras para a conceção do programa espacial de 
validação dos seus projetos. Este é um de uma série de guias que o GSA disponibilizou 
para os diferentes aspetos do seu programa BIM-3D-4D, como a varredura a laser, o 
desempenho energético, a circulação, gestão de instalações, entre outros. 
 
Para além das iniciativas dos governos em alguns dos países acima citados, existem 
paralelamente iniciativas de organismos e associações do setor privado, nomeadamente os 
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representativos da indústria que se movem no sentido de apoiar a implantação e evolução 
do conceito BIM. São exemplo disso, nos Estados Unidos, as organizações representativas 
dos construtores, como a AGC of América (The Associated General Contractors of 
América) que intensificaram a disponibilização de formação específica na área do BIM, 
para apoiar as empresas associadas na implementação desta tecnologia com sucesso. 
Recentemente vários fornecedores de software BIM, associaram-se para o lançamento da 
plataforma OpenBIM, com o objetivo de permitir a troca de informação entre as suas 
diferentes aplicações de uma forma mais simples e eficiente. Esta plataforma está associada 
à plataforma web BuildingSmart que disponibiliza objetos para incorporar nos modelos 
BIM, utilizando a base IFC, esta plataforma é conhecida internacionalmente como a IAI, 
International Alliance for Interoperability (Aliança Internacional para a 
Interoperabilidade). 
O fato do BIM estar a ser reconhecido e promovido por governos de diferentes países serve 
apenas para reforçar que ele está inegavelmente a substituir o CAD como a ferramenta 










Figura 10 - BIM no mundo – [Fonte: (WSP, 2012)] 
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2.4. O papel da tecnologia BIM na globalização
Na atual economia global, rapidamente as novas tecnologias se propagam através dos 
canais da indústria colmatando as necessidades de acordo com o contexto onde se inserem. 
A indústria da construção tem do mesmo mo
da conjuntura atual do setor, nomeadamente no nosso país, a adoção de tecnologia que 
simplifique os processos de internacionalização e implantação das técnicas inovadoras, sem 
porventura ter que deslocar os deten
prioritário para assegurar o sucesso das operações. O BIM está a ajudar a tornar a
globalização da fabricação de componentes pré
economicamente viáveis. 
O BIM vai contribuir para uma maior utilização da pré
variação dos métodos e tipos de construção, menor utilização de suporte em papel, 
eliminação de grande parte dos erros nos processos, menos desperdícios e maior 




do, cada vez mais uma atuação global. 
tores do know-how, serão sempre um veículo 
-montados cada vez mais complexos, 
-fabricação, maior flexibilidade e 
). 
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2.5. Software de modelação 3D 
De entre as diversas plataformas de modelação de edifícios, atualmente existentes na 
indústria AEC, destacam-se algumas pelo facto da sua utilização estar mais difundida a 
nível internacional, de entre as quais é feita a seguir uma sucinta descrição do seu 
funcionamento e capacidades. Algumas aplicações possuem interfaces entre si para troca 
de informação, mas a sua maioria utiliza a base IFC para o fazer. A seguinte informação 
foi compilada a partir do BIMforumPortugal (2012) e do BIM Handbook (2011).   
 Archicad 
O ArchiCAD é um software de modelação que suporta bibliotecas de materiais e objetos 
paramétricos de forma a gerar desenhos 2D e modelos 3D. Capacidades como: 
mapeamento do modelo; classificação de elementos; modelos de referência IFC; 
rastreamento de versões e gestão de alterações são algumas das funções deste software que 
permite uma melhor modelação e análise. O ArchiCAD permite também uma plataforma 
de colaboração em equipa, facilitando assim a criação de equipas de trabalho a partilhar o 
mesmo projeto BIM.O IPD (Integrated Project Delivery), colaboração aberta e fluxo de 
trabalho em BIM são funcionalidades adicionais que potenciam o trabalho neste software. 
Há vários módulos (addons) ao ArchiCAD, tais como o MEP Modeller, que permite 
integrar projetos de instalações especiais e diagnosticar e corrigir incompatibilidades com o 
modelo. 
 Revit 
O Revit é uma plataforma para atividades BIM com vertentes de arquitetura, estrutura e 
MEP (instalações de mecânica e eletricidade e canalizações). É um software que permite o 
planeamento da construção, verificação de colisões, gestão de alterações, renderings em 
alta definição. O Revit Architecture permite também uma plataforma de colaboração em 
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equipa, facilitando assim a criação de equipas de trabalho a partilhar o mesmo projeto 
BIM. Esta plataforma aceita formatos em DWG, IFC e FBX. 
 Digital Project 
O Digital Project é um programa desenvolvido pela Gehry Technologies, é um modelador 
de arquitetura e personalização de edifícios da Dassault’s CATIA, a primeira plataforma 
mundial de modelação paramétrica para sistemas de grande porte das indústrias 
aeroespacial e automóvel. 
O DP requer uma estação de trabalho poderosa para correr nas melhores condições, sendo 
no entanto capaz de manipular os maiores projetos. É uma ferramenta complexa que tem 
que ser aprendida em pequenas etapas. Tem um cursor inteligente que apresenta inúmeras 
opções de seleção. 
Como modelador paramétrico, o DP suporta parâmetros globais para definir as classes de 
objetos, modo de assemblagem, regras e relações a manter entre objetos de modelação. Os 
sub-tipos de classes de objetos podem ser gerados e a sua estrutura, regras e definições 
podem ser alterados. 
Esta plataforma é excelente a modelar superfícies curvas. Inclui igualmente capacidades de 
modelação das especialidades de MEP. 
 Vectorworks 
A Vectorworks tem uma divisão ligada à indústria naval, que apoia a produção de formas 
mecânicas para a construção naval. 
Em 2009 adotou o motor de geometria Parasolid para a sua plataforma de modelação 
geométrica.  
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Neste momento o Vectorworks é uma plataforma de modelação paramétrica semelhante a 
muitas outras existentes no mercado, mas com uma utilização mais simples, e com um 
interface muito mais “amigável” para o utilizador, cujas características têm vindo a ser 
bastante apreciadas. 
Como plataforma de modelação o Vectorworks oferece alguma variedade de ferramentas, 
organizadas como produtos separados, mas que funcionam como um só programa 
integrado, que inclui os seguintes módulos: 
 Arquitetura – Para modelação de projetos de arquitetura e aplicações BIM. 
 Desenho – Desenho de objetos e interiores´ 
 Paisagismo – Ferramenta de paisagismo, com acesso a bibliotecas 2D e 3D. 
 Iluminação e Luz – Simulador de iluminação local e eventos luminotécnicos. 
 Desenho de máquinas – Ferramenta de modelação de máquinas, com classes de 
peças paramétricas, também com capacidades de controlo numérico de 
maquinação. 
 Render – Ferramenta de rendering Vectorworks.   
 DProfiler 
DProfiler é uma aplicação e uma plataforma que evoluiu do sofware adquirido à PTC – 
Parametric Technologies Corporation. 
A funcionalidade e versatilidade do DProfiler são únicas. Ele aborda a conceção, a partir 
de um orçamento da construção e em certa medida também baseado no custo de 
exploração. Ele suporta definições expeditas do desenho de conceção de diversos edifícios 
tipo, baseado nas características base consoante o tipo de construção e a sua finalidade 
prevista, baseada em parâmetros como o tipo de compartimentos, solução estrutural, e 
dados do local, entre outros. Os componentes de primeira linha de um projeto são: 
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Relativos ao local: Tipo de solo, parqueamento previsto, estado hídrico. 
Relativos ao Volume: Revestimentos, características de instalações mecânicas, solução 
estrutural, compartimentos. 
Estes são objetos do modelo que contêm link’s para a definição dos custos. Um modelo de 
conceção deste nível pode ser definido através de um esboço 3D, de elaboração 
relativamente simples, realizado através de operações de edição extremamente intuitivas. 
Um edifício pode ser composto por como um conjunto de espaços, distribuídos em 
diferentes pisos, ou pode ser constituído por um volume constituído por piso aos quais é 
atribuída a compartimentação desejada, ou ainda pode ser modelado como uma mistura 
das duas metodologias. A morfologia do terreno de implantação pode ser importada dum 
modelo do local ou através de um segmento do Google Earth. Em ambos os casos pode ser 
adotado um maior ou menor nível de detalhe.       
 Tekla 
O software Tekla permite a criação de modelos estruturais 3D. Assiste também na gestão 
da construção. A plataforma da Tekla permite o planeamento e controlo logístico do 
estaleiro, nomeadamente no controlo do aço e do betão. Permite adicionar pormenores de 
projeto, sequências do processo construtivo, gerir planeamentos temporais e materiais. 
 DDS Suite 
O DDS Suite fornece ferramentas para modelar, parametricamente, projetos de 
arquitetura, construção e instalações especiais. Está especialmente vocacionado para 
edifícios com estruturas em madeira. O software traz uma biblioteca de ferramentas que 
facilitam no projeto no que se refere a junções, painéis, tetos e pavimentos, para os 
mesmos. Acompanha não só processo de construção, mas também o de fabricação. O 
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programa permite ainda um interface em IFC facilitando a comunicação com outros 
softwares externos.  
 Bentley Suite 
Este software oferece funcionalidades de modelação para infra-estrutura, arquitectura, 
estrutura e instalações especiais. Está vocacionado para a deteção de incompatibilidades, 
assim como para listagem de quantidades e planeamento. Para além da modelação em 3D, 
permite o planeamento em 4D. Esta plataforma permite a colaboração e comunicação 
entre equipas pluridisciplinares. Possibilita uma interoperabilidade com software de gestão 
de projetos como o Primavera e o Triforma. 
 Google SketchUp 
O Google SketchUp é um software desenvolvido para a criação de modelos em 3D. É 
extremamente versátil e fácil de usar, sendo utilizado na área de arquitetura, devido à sua 
facilidade de modelação de estudos de formas e volumes tridimensionais, e por Engenheiros 
Civis, cujo trabalho requer visualização em 3D. É utilizado principalmente em fase de 
estudo inicial na criação de esboços de modelos. 
 Allplan Architecture 
Este software procura satisfazer as necessidades do mercado, numa plataforma central com 
diversas ferramentas que integram disciplinas como modelação em 3D, listagem de 
quantidades, estimativas e orçamentos e soluções de gestão de edifícios. Estas aplicações 
têm por base a internet, permitindo uma forte colaboração entre equipas de projeto 
geograficamente distribuídas. Este produto oferece ainda, para além da visualização, a 
hipótese de fazer renderings e criação de “Cinema 4D”. 
(BIMforumPortugal, 2012); (Eastman et al, 2011) 
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2.6. Aplicações periféricas de extração e tratamento de dados e respetivas 
funcionalidades 
À semelhança das aplicações de modelação tridimensional, existem aplicações periféricas 
para extração, tratamento e posterior utilização para outros objetivos, da informação 
extraída do modelo. Nos quadros seguintes são indicadas as principais aplicações 
periféricas que utilizam a base IFC para o intercâmbio de informação: 
Quadro 11 – Aplicações periféricas BIM para avaliação do desempenho em edifícios [Fonte:(BS-
ModelSupportGroup, 2012) 
Aplicação Fabricante 
IDA ICE  Equa Simulation AB 
RIUSKA Granlund 
 
Quadro 12 - Aplicações periféricas BIM de gestão da construção [Fonte:(BS-ModelSupportGroup, 
2012)] 
Aplicação Fabricante 
AutoBid SheetMetal QuickPen 
BIMProject evolution AceCad Software Ltd. 
CostOS BIM Estimating Nomitech 
CostX Exactal Technologies Pty Ltd 
DDS-CAD Construction Data Design System ASA 
DProfiler The Beck Group / Beck Technology 
EcoDomus PM EcoDomus 
GALA Construction Software GALA Construction software 
IFC Takeoff for Microsoft Excell Digital Alchemy 
ISY Calcus Norconsult Informasjonssystemer AS 
Navisworks Autodesk, Inc. 
SUperPlan Deliver Simulation Ltd 
SmartKalk Holte Byggsafe AS 
Tekla BIMsight Tekla Corporation 
Vico Office Suite Vico Software, Inc. 
 
 




Quadro 13 - Aplicações periféricas BIM de gestão de dados [Fonte:(BS-ModelSupportGroup, 2012)] 
Aplicação Fabricante 
ACTIVe3D Build Server GROUPE ARCHIMEN 
ActiveFacility ActiveFacility 
BIM Collaboration Hub Eurostep Group AS 
BIMserver BIMserver.org 
Constructivity Model Server Constructivity.com, LLC 
EDMserver Jotne EPM Technology AS 
Horizontal Glue Horizontal Systems, Inc. 
IfcWebServer Ismail, Ali 
cBIM Manager Asite Solutions Ltd. 
 




ECCO Toolkit PDTec GmbH 
HOOPS Exchange Tech Soft 3D 
IFC Engine DLL TNO 
IFC SDK Centre Scientifique et Technique du Batiment (CSTB) 
IFC Toolbox Eurostep Group AS 
IFCsvr ActiveX Component SECOM CO., LTD. / Secom IS Lab 
IfcGears Bauhaus Universität Weimar 
IfcOpenShell Krijnen, Thomas 
Open IFC Tools Bauhaus Universität Weimar / HOCHTIEF AG 
ST-Developer STEP Tools, Inc. 
ifc-dotnet Sproat, Ian 
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Quadro 15 - Aplicações periféricas BIM de gestão de edifícios [Fonte:(BS-ModelSupportGroup, 
2012)] 
Aplicação Fabricante 
ACTIVe3D Facility Server GROUPE ARCHIMEN 
ArtrA Field BIM & Life Cycle Management ARTRA BIMProducts Ltd 
DaluxFM Dalux 
EcoDomus FM EcoDomus 
FaMe Facilities Management Software GmbH 
MORADA SMB AG  
Real Estate Vizelia 
Synchro Professional Synchro Ltd. 
TRIRIGA Facilities TRIRIGA Inc. 
 
 
Quadro 16 - Aplicações periféricas BIM de Sistemas de informação geográfica [Fonte:(BS-
ModelSupportGroup, 2012)] 
Aplicação Fabricante 
ArcGIS Desktop Esri 
FME Safe Software Inc. 
 
 
Quadro 17 - Aplicações periféricas BIM de suporte específico [Fonte:(BS-ModelSupportGroup, 
2012)] 
Aplicação Fabricante 
AEC3 BimServices AEC3 
BIMsurfer WebGL viewer BIMsurfer.org 
IFC BIM Validation Service Digital Alchemy 
IFC Model Exchange for Microsoft Visio Digital Alchemy 
Onuma System Onuma, Inc. 
ROOMEX Granlund 
Solibri Model Optimizer Solibri, Inc. 
Space Layout Editor for Microsoft Visio Digital Alchemy 
dRofus Nosyko AS 
 




Quadro 18 - Aplicações periféricas BIM de visualização de modelos [Fonte:(BS-
ModelSupportGroup, 2012)] 
Aplicação Fabricante 
3D PDF Converter (for Adobe Acrobat X) Tetra 4D 
AutoVue 3D Professional Advanced Oracle 
BIMReview evolution AceCad Software Ltd. 
Bimshare Perfect Blue B.V. 
Constructivity Model Viewer Constructivity.com, LLC 
DDS-CAD BIM-Enhancer Data Design System ASA 
DDS-CAD Viewer Data Design System ASA 
Dalux BIM Checker Dalux 
Dalux Building View Dalux 
FZK Viewer Karlsruhe Institute of Technology 
IFC Engine Viewer TNO 
IFC File Analyzer 
National Institute of Standards and Technology 
(NIST) 
IFC Quick Browser GEM Team Solutions GbR 
IFC2SKP plugin SECOM CO., LTD. / Secom IS Lab 
Nemetschek IFC Viewer Nemetschek Deutschland GmbH 
IFC File Analyzer 
National Institute of Standards and Technology 
(NIST) 
IFC Quick Browser GEM Team Solutions GbR 
IFC2SKP plugin SECOM CO., LTD. / Secom IS Lab 
Nemetschek IFC Viewer Nemetschek Deutschland GmbH 
Solibri Model Checker Solibri, Inc. 
Solibri Model Viewer Solibri, Inc. 
StruWalker AceCad Software Ltd. 






Metodologia BIM aplicada à Preparação, Controlo e Gestão de Obra 
60 
 
2.7. Técnicas e Metodologias 
A metodologia BIM implementada na Mota-Engil Engenharia rege-se por um conjunto de 
boas práticas adotadas ao longo do tempo de implementação dos processos de modelação e 
extração de dados do modelo. As regras de modelação são estabelecidas por forma a obter 
do modelo a diversa informação necessária no decurso da execução de uma obra, quer seja 
para a sua gestão económica corrente, estudo e apresentação de alternativas, extração de 
desenhos de preparação, extração de quantidades de trabalhos executados ou reorçamento 
numa dada fase da empreitada. 
As técnicas de modelação tem vindo a ser testadas e desenvolvidas pela empresa em 
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Capítulo 3. Identificação das exigências de informação para execução de 
obra, relativas a cada especialidade 
A compilação que se segue, relativa aos elementos informativos necessários à execução da 
obra no que diz respeito à preparação e organização prévia dos trabalhos, pressupõe que já 
se encontra realizada uma das etapas fundamentais no início de qualquer empreitada, que 
é a compatibilização das peças desenhadas das diferentes especialidades do projeto, 
nomeadamente a compatibilização do projeto de estruturas de betão armado com o projeto 
de arquitetura e destes com os das restantes especialidades. No anexo 13 deste trabalho, é 
apresentada uma planta tipo com a compatibilização de especialidades em 2D. 
Na preparação de obra, da forma tradicional, uma das primeiras fases do trabalho é a 
sobreposição bidimensional das plantas de projeto relativas às diversas especialidades, nos 
seus diferentes níveis. Assim, na mesma base bidimensional, com as plantas de cada 
especialidade em diferentes layer’s e com cores distintas, é possível visualizar duas ou até 
mesmo todas as especialidades do edifício, em simultâneo. 
Esta forma de deteção de incompatibilidades de projeto torna-se desnecessária nos BIM, 
uma vez que com a modelação tridimensional essas incompatibilidades são 
automaticamente detetadas. 
Na forma tradicional, quando é introduzida uma alteração numa das especialidades do 
projeto, obriga à substituição de todas as plantas 2D dessa especialidade no ou nos 
ficheiros CAD utilizados.  
Nos modelos 3D a introdução de alterações limita-se à adaptação dos objetos modelados, 
exclusivamente na zona ou área alterada, o que constitui uma vantagem importante no 
que respeita à otimização de tempo e recursos na análise das alterações sucessivamente 
introduzidas durante a execução da obra.   
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Com a modelação do edifício em 3D, nas suas diferentes especialidades, muitas das 
incompatibilidades são automaticamente detetadas e corrigidas. Suportada pelas relações 
paramétricas que regem a forma como se conjugam, a associação dos diversos objetos que 
constituem o modelo é processada com base nos parâmetros estabelecidos para as relações 
de vizinhança das diversas entidades nas suas diferentes dimensões.  
3.1. Gestão da informação de projeto 
Uma das áreas da gestão da obra, enquadrada na atividade de preparação dos trabalhos é 
a gestão da informação de projeto. 
No decurso da execução são frequentemente introduzidas alterações aos projetos, pelas 
mais diversas razões e podendo ter como origem os diversos intervenientes no 
empreendimento, sejam por iniciativa do promotor, do empreiteiro, dos fornecedores ou 
subempreiteiros, dos projetistas ou das entidades oficiais. A garantia de que na obra são 
utilizados os elementos de projeto na sua versão mais recente é devida à gestão do projeto, 
no que respeita ao controlo da distribuição das peças escritas e desenhadas para execução 
dos trabalhos. Este controlo é responsabilidade do empreiteiro geral, que terá de adotar 
métodos práticos que garantam que assim aconteça. Com a utilização da tecnologia BIM, 
sendo as alterações integradas no modelo assim que surgem, a gestão da informação de 
projeto é em grande parte assegurada pelo próprio modelo. 
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3.1.1. Na relação com a fiscalização (dono de obra, projetistas, entidades oficiais) 
Da relação contratual entre o empreiteiro e o promotor, representado pela fiscalização, 
caso exista, resulta um fluxo significativo de informação de projeto. Através deste canal o 
empreiteiro apresenta eventuais dúvidas de interpretação das peças do projeto, assim como 
propostas de alternativa que julgue convenientes. 
Desta forma, por parte do empreiteiro é nuclear o domínio da informação atualizada, 
assim como do historial relativo às alterações introduzidas durante a vigência da relação 
contratual. 
O domínio desta informação visa garantir, do ponto de vista da realização dos trabalhos, 
que estes são executados com todos os elementos de projeto atualizados à data. Do ponto 
de vista económico, as alterações introduzidas refletem, normalmente, impacto nas 
quantidades e recursos necessários à realização da obra com os custos que lhe são 
inerentes. Dominando a informação de projeto a cada momento, o empreiteiro pode 
utiliza-la igualmente para a gestão económica da empreitada.  
Outro fator onde a informação de projeto pode ter impacto é no tempo. As alterações 
impostas podem incidir de uma forma mais ou menos significativa na duração da execução 
dos trabalhos. A gestão da informação é neste caso também utilizada para a gestão do 
tempo.     
 
Figura 13 - Gestão da informação de projeto na relação com a fiscalização 
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3.1.2. Na relação com os subempreiteiros e fornecedores 
A gestão da informação de projeto na relação com os subempreiteiros e fornecedores, rege-
se de forma semelhante à informação relativa à relação com a fiscalização, promotor, 
projetistas e entidades oficiais. Embora os intervenientes no processo sejam distintos os 
interesses e processos que levam à gestão da informação do projeto são idênticos. 
Ao empreiteiro geral interessa que os subempreiteiros ou fornecedores possuam a 
informação certa para a execução dos trabalhos ou fornecimentos, e por outro lado manter 
atualizadas as quantidades e os custos agregados às alterações introduzidas.   
 
Figura 14 - Gestão da informação de projeto na relação com os subempreiteiros e fornecedores 
3.1.3. Na relação com as frentes de obra 
Os elementos de projeto ou preparação de obra que os responsáveis pelas frentes de 
trabalho possuem devem estar atualizados a todo o instante, sejam eles subempreiteiros, 
responsáveis do empreiteiro geral ou outros intervenientes nos processos de execução ou 
fornecimento. A equipa de gestão da informação de projeto, através de procedimentos 
protocolares deve assegurar a substituição dos elementos de projeto ou preparação de obra 
obsoletos, pelas peças atualizadas. 
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3.2. Peças escritas e desenhadas para apoio à execução dos trabalhos 
Nas sucessivas fases de execução, é imprescindível fornecer à frente de obra os elementos 
que congreguem toda a informação necessária, e apenas a estritamente necessária, à 
realização dos trabalhos. Esta informação deve provir dos elementos com a informação 
mais atualizada à data, do projeto, da fiscalização, de fornecedores ou outra fonte com 
informação relevante e imprescindível à completa caracterização dos trabalhos a realizar. 
Seguidamente faz-se referência aos elementos escritos ou desenhados necessários à 
execução dos trabalhos no terreno. Embora a referência aos elementos necessários esteja 
agrupada por especialidades, uma única peça, ou conjunto de peças, pode conter 
informação relativa a várias especialidades ou tarefas distintas. Este tipo de procedimento, 
pode ser vantajoso para a coordenação dos diferentes trabalhos desde que a informação 
não se torne excessivamente concentrada e de interpretação complexa para os executantes 
diretos. 
3.2.1. Betão armado 
Para execução da estrutura de betão armado, de uma forma genérica, vislumbra-se 
necessário a elaboração das seguintes peças desenhadas: 
 Planta de escavação e base das fundações 
Após a escavação geral para obtenção das cotas de trabalho é necessário escavar 
criteriosamente e à profundidade adequada para execução das sapatas, tendo em 
conta quer o tipo de terreno encontrado e a capacidade de suporte adotada em 
projeto, quer a composição das diversas camadas do elemento de fundação e a cota 
que se pretende atingir na sua face superior. Por norma pretende-se que a face 
superior dos elementos de fundação tenha uma cota semelhante, e coordenada com 
a espessura preconizada para o pavimento térreo. A planta de escavação e de base 
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das fundações deve conter as dimensões dos caboucos a abrir e a sua profundidade 
relativa a uma cota de referência previamente definida, ou relacionada com as 
cotas definidas pelo próprio projeto. Esta última metodologia é de adotar sempre 
que possível. Utilizar em todos os desenhos de preparação de obra cotas relativas a 
um mesmo referencial pré estabelecido, é a forma mais eficaz de evitar erros na 
transposição dos elementos para a obra. 
 Planta de fundações 
Planta com a localização dos eixos ou alinhamentos das faces de todos os elementos 
verticais, no seu arranque. Dimensões e localização relativa das sapatas em planta 
e indicação da dimensão de arranque dos pilares. Nas plantas deve também ser 
feita referência a eventuais atravessamentos dos elementos estruturais enterrados. 
Caso a implantação seja feita com apoio topográfico, será ainda necessário indicar 
na planta de fundações as coordenadas de implantação dos diferentes elementos, 
quer para abertura das fundações, quer para a implantação dos elementos verticais. 
Caso se trate de ensoleiramento geral deve ser realizada uma planta autónoma, 
com a indicação das cotas finais do pavimento, indicação das pendentes e eventuais 
desníveis prevendo acabamentos finais eventualmente com diferentes espessuras. 
 Arranque de outros elementos estruturais específicos 
Em algumas obras, principalmente as de alguma dimensão e complexidade, existem 
elementos específicos cujo posicionamento aquando da betonagem das fundações é 
imprescindível. Verificando-se uma elevada densidade de elementos a implantar, 
por vezes é necessário pormenorizar a localização do arranque desses elementos, a 
uma escala maior e mais apropriada a compreensão de todos os detalhes a cumprir. 
Carecem de pormenorização específica e cotagem relativa aos outros elementos por 
exemplo as escadas, as caixas dos elevadores, as rampas ou ductos em betão. 
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 Cortes verticais 
Estes desenhos de preparação são normalmente associados às plantas de fundações 
e eventualmente representados na mesma folha da planta. Devem representar casos 
particulares de difícil representação em planta onde são indicadas com maior 
clareza o posicionamento altimétrico dos elementos de fundação (sapatas, lintéis, 
maciços de encabeçamento, entre outros), assim como a sua relação com o 
pavimento térreo ou outras peças relevantes. 
 Planta de redes enterradas 
Aquando da execução das fundações e antes da betonagem do ensoleiramento 
geral, quando este existir, ou do pavimento térreo, é necessário instalar as redes de 
drenagem ou abastecimento enterradas. 
Sobre a planta de fundações devem ser representadas estas redes, localizando as 
caixas de ligação, derivação ou outras com as suas dimensões reais. Desta forma é 
possível aferir a compatibilidade destas redes com os diversos elementos de 
fundação e definir os locais de atravessamento a garantir nas peças de betão. 
 Plantas de eixos para a implantação dos elementos verticais nos pisos 
Plantas dos diferentes pisos com os principais eixos de implantação assinalados, 
indicação das dimensões dos elementos verticais e o seu posicionamento relativo 
aos eixos principais, dimensões de negativos e sua localização. 
Nessas mesmas plantas, devem ser definidas situações particulares a considerar, 
como desníveis, posicionamento de gabaris, arranque de escadas ou rampas. 
 Planta e corte tipo da caixa de escadas e elevadores 
O núcleo composto pelos acessos verticais de um edifício é uma zona nevrálgica e 
fundamental para a sua funcionalidade. Do mesmo modo na sua construção, esta 
área merece um estudo e uma definição extremamente cuidada e rigorosa. Dos 
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núcleos de acesso derivam os elementos horizontais que formarão as futuras lajes 
que suportarão o funcionamento do edifício.  
Nestas peças desenhadas são definidas as cotas altimétricas dos diferentes pisos, 
quer nos patamares ou corredores de acesso, quer nas áreas privadas, em corte e 
em planta e a sua relação com os pavimentos e elementos verticais da envolvente. 
As escadas têm frequentemente espessuras para acabamentos finais inferiores às 
espessuras necessárias nos pisos.  
 
Figura 16 - Corte de escada tipo - Superfície de betão versus acabamento final 
 Pormenorização de rampas de ligação e acesso entre pisos 
As rampas de acesso, nomeadamente às caves dos edifícios devem ser alvo de um 
estudo pormenorizado. Quando as rampas têm um desenvolvimento linear, um 
simples corte longitudinal, com a indicação e cotagem dos pontos notáveis, é 
suficiente para que em obra possa ser executada a cofragem que lhe dará forma. 
 Já as rampas que têm desenvolvimento circ
específica adequada
superfície curva tem que ser baseada em radiais de nível igualmente espaçadas. 
Quanto maior o numero de radiais implantadas, maior o rigor na exe
cofragem de suporte da lâmina de betão. 
exemplificativos de preparação de uma rampa circular.
Figura 17 - Desenho tipo de preparação de uma rampa com desenvolvimento circular
 Estereotomia de cofragens para superfícies de betão aparente
Em projetos onde são previstas 
aparentes é necessário definir uma estereotomia para os painéis de cofragem, uma 
vez que estes deixarão marcas na
modulação de acordo com um sistema de cofragem 
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 aos raios de curvatura previstos em projeto. 
De seguida são apresentados desenhos 
 
 
paredes estruturais cujas superfícies se pretendem 










, pelo que serão 
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necessários executar painéis ajustados à grelha definida para a superfície, ou é 
permitido o ajuste dessa grelha às dimensões de painéis standard. Sendo a 
cofragem apropriada para execução de superfícies de betão aparente, e a 
betonagem bem executada, as marcas superficiais serão os orifícios onde 
atravessam as ancoragens e os relevos lineares da periferia de cada painel. 
Por regra é selecionado um sistema de cofragem, e quando o projeto assim o 
permite, com as dimensões disponíveis e conjugações que permitem é estudada a 
modulação cuja estereotomia mais se aproxima da definida em projeto. Estes 
desenhos de preparação são normalmente apresentados ao projetista de arquitetura 
para aprovação e servirão posteriormente de base a montagem da cofragem da 
parede. 
 Alçados de muros ou paredes para localização de aberturas  
Alguns projetos com paredes em betão armado, encerram nessas áreas aberturas 
para futuros vãos exteriores ou interiores. 
Para a sua correta localização são elaborados desenhos em alçado desses muros ou 
paredes, que se definem as dimensões das aberturas em tosco e a sua localização. 
3.2.2. Alvenarias 
Na fase de alvenarias, após a elevação da estrutura do edifício, tornar-se-ão necessários os 
seguintes desenhos de preparação de obra, para a sua execução: 
 Planta de alvenarias de cada piso 
As plantas de alvenarias têm como objetivo principal a definição dos diferentes 
tipos de paredes a executar, as dimensões em planta, localização e dimensões 
planimétricas e altimétricas dos vãos no tosco. Indicação pormenorizada da 
conceção das padieiras, ombreiras e peitoris, eventuais caixas de estore, palas ou 
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outros elementos a realizar em simultâneo com as alvenarias. Nesta planta ou em 
elemento anexo deve ser feita referência aos reforços a executar nas zonas críticas 
dos panos de alvenaria, à utilização de eventuais elementos de separação acústica, 
térmica ou estrutural e a outros cuidados exigidos a ter na execução dos trabalhos. 
3.2.3. Acabamentos 
Com a conclusão das alvenarias e o desenvolvimento dos trabalhos relativos às 
especialidades, serão necessários para a fase de acabamentos plantas dos diferentes pisos 
com a indicação dos acabamentos finais previstos nos vários compartimentos para os tetos, 
paredes e pavimentos com referência à existência de rodapés, lambrins ou outras peças de 
revestimento com diferenciação das suas características. 
3.2.3.1. Acabamento de tetos 
As plantas relativas aos tetos serão com o conteúdo genérico a seguir indicado. 
 Plantas de tetos com a indicação de todos os elementos a incorporar e com a 
indicação das cotas altimétricas, eventuais recaídas, acessos e outros detalhes a 
enquadrar na sua execução, identificando diferenciadamente e com grafismo de 
fácil perceção, os tipos de teto previstos. Em alguns casos, quando o acabamento 
não é continuamente liso, torna-se necessário definir também a estereotomia das 
peças, juntas ou outros elementos que constituem os tetos e que serão visíveis.  
3.2.3.2. Acabamento de paredes 
Para as paredes, dependendo do tipo de acabamento previsto, podem ser necessários um 
ou mais desenhos para a sua completa definição. Serão necessárias plantas gerais e 
desenhos específicos para determinadas áreas, como a seguir descrito:  
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 Plantas de arquitetura com a evidenciação dos acabamentos das paredes nos 
diferentes compartimentos. A identificação dos acabamentos pode ser feita de 
diversas formas, utilizando legendas de texto ou cores diferenciadas para as linhas 
que representam os revestimentos. Nos casos onde exista mais do que um 
acabamento, essa diferenciação deve ser expressa definindo claramente os limites 
dos acabamentos constituintes. Essas plantas devem ainda indicar a cota onde o 
revestimento deve terminar, em cada pano de parede ou troço de parede. 
 Alçados das paredes constituídas por revestimentos em painel, que podem ser 
constituídos por distintos e diversos materiais, como madeira, pétreos, fenólicos, 
compósitos, plásticos entre outros, e que tenham de respeitar uma determinada 
estereotomia.  
3.2.3.3. Acabamento de pavimentos 
À semelhança das paredes, para os pavimentos pode ser suficiente uma planta geral com a 
indicação dos acabamentos ou a especificação mais detalhada de determinadas áreas, como 
diferenciado a seguir: 
 Plantas dos vários pisos com a indicação gráfica ou legendada dos diferentes 
acabamentos previstos para os pavimentos. Caso se trate de pavimentos 
descontínuos é necessário detalhar a estereotomia definida para a sua montagem ou 
aplicação. 
 Plantas com a definição da serragem de juntas nos pavimentos de betão afagado – 
para a definição das juntas a realizar nos pavimentos térreos de betão é elaborada 
uma planta, tendo por base a planta estrutural desse piso, com a identificação das 
juntas de serragem, cotadas aos elementos estruturais verticais. Na periferia desses 
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elementos estruturais verticais são localizadas as juntas de “encaminhamento” da 
fissuração nessas zonas.     
3.2.3.4. Revestimentos exteriores 
Os revestimentos exteriores carecem de um estudo objetivo tendo em conta as suas 
especificidades, podendo ser necessários desenhos de caraterização geral, de pormenor ou 
ambos, conforme os casos que a seguir se descrevem. 
 Alçados e pormenores com a estereotomia e acabamentos das fachadas: 
Quando o edifício é revestido exteriormente com materiais descontínuos, ou com alguma 
variedade no tipo de acabamentos previstos, os alçados do projeto de arquitetura refletem 
esses materiais e as áreas onde se aplicam. Em alguns casos, no entanto, a fronteira que 
separa materiais distintos pode não ser perfeitamente percetível, ou de localização tal que 
suscite eventuais duvidas. 
Para efeitos de execução e apoio aos trabalhos, pode haver a necessidade de pormenorizar 
as zonas de ligação, nomeadamente a uma escala superior à do projeto de arquitetura. 
Para além disso, no que respeita aos materiais cuja superfície terá descontinuidades, é 
necessário elaborar alçados dessas áreas com a definição do posicionamento das juntas, o 
seu enquadramento com os restantes elementos da fachada e detalhar a forma como serão 
realizados. 
No caso especifico de materiais pétreos, normalmente os desenhos de execução, são 
também os desenhos que suportam as encomendas. Nesse contexto as peças desenhadas 
devem, além de representar a estereotomia, pormenorizar o fabrico das diferentes peças, 
relativamente aos aspetos dimensionais, de acabamento superficial, entre outros trabalhos 
a executar nessa fase.     




A preparação relativa às coberturas dos edifícios depende do tipo de cobertura 
preconizada, assim como do sistema de impermeabilização previsto. De uma forma geral, a 
cobertura da maioria dos edifícios atuais é plana. Para este caso os elementos de 
preparação devem compilar a informação seguinte, salvaguardando as suas 
particularidades.  
 Planta de coberturas, com a identificação dos materiais que as constituem, 
respetivas espessuras, caraterização dos enchimentos para formação de pendentes e 
cotas altimétricas de pontos notáveis. 
A grande maioria das coberturas dos edifícios contemporâneos é realizada em terraço, 
nomeadamente de tipologia invertida. 
Para este caso a planta de preparação da cobertura deve refletir em primeiro lugar a 
forma da superfície onde irá ser instalada a impermeabilização. A planta de cobertura 
do projeto de arquitetura precisa de ser complementada com informação que 
normalmente não integra. O posicionamento dos dispositivos de descarga deve ser 
compatibilizado com o projeto de drenagem de águas pluviais. As caleiras, valetas ou 
outros dispositivos de encaminhamento das águas pluviais têm que ser caraterizados 
com cotas planimétricas e altimétricas, indicando as pendentes a garantir. 
A restante superfície da cobertura será identificada com as linhas de quebra das dos 
diferentes planos, cotas relativas dos pontos notáveis, implantação e cotagem de 
elementos emergentes e indicação do sentido das pendentes assumidas. 
A planta será sempre acompanhada de pormenores com a constituição das camadas 
que compõem a cobertura nas suas diferentes áreas. 
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3.2.3.6. Áreas específicas e particulares 
Em determinadas obras existem áreas que requerem um tratamento específico, dada a sua 
utilização prevista. No caso, por exemplo de cozinhas industriais, refeitórios ou 
laboratórios existem pormenores de execução que nem sempre estão devidamente 
identificados e detalhados no projeto de arquitetura, mas a utilização específica do espaço 
requere a sua execução. Estas áreas devem ser alvo de especial atenção no seu estudo, 
aprofundando eventualmente requisitos legais relacionados com a utilização destes espaços, 
que obrigam à execução dos revestimento e infraestruturas de forma criteriosa. Na maioria 
dos casos revela-se fundamental o contacto e estudo conjunto destes espaços com empresas 
ou gabinetes especialistas nas áreas concretas, antes da elaboração dos desenhos de 
preparação de obra.  
3.2.4. Redes de abastecimento de água e incêndio 
Para a execução das redes de abastecimento de água e incêndio, sua coordenação e 
conjugação com o projeto de arquitetura e com as outras especialidades, seguir-se-á a 
elaboração das seguintes peças de preparação de obra:  
 Identificação da localização das saídas de alimentação de água, para serviço ou 
alimentação de equipamentos e representação nos alçados das paredes respetivas. 
 Dimensionamento dos ductos verticais para instalação das colunas de alimentação 
e implantação das respetivas tubagens. 
 Definição do layout das instalações de bombagem e compartimentos de reserva, 
implantação de tubagens, equipamentos e respetivas interligações. 
 Implantação do espaço necessário para equipamento de contagem e respetivos 
equipamentos acessórios. 
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 Identificação e localização dos espaços necessários em tetos falsos, paredes e 
pavimentos para instalação das tubagens, prevendo os atravessamentos necessários 
nos elementos de betão armado. 
 Localização das bocas de incêndio, representação em alçado com a identificação da 
sua relação com os elementos da envolvente. 
 Implantação em planta das peças sanitárias com as dimensões reais dos modelos 
selecionados, respetivos afastamentos e relação com os elementos da envolvente, 
sobrepostas aos negativos previamente executados, nos casos onde se aplique. 
 Identificação e localização dos equipamentos a instalar nas paredes das instalações, 
e a sua relação com as tubagens e condutas de alimentação e drenagem. 




Figura 18 - Exemplo - Layout de equipamentos a instalar numa lavandaria 
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3.2.5. Rede de esgotos e águas pluviais 
Em alguns casos estas redes são enterradas na área do edifício, e por isso executadas 
imediatamente antes da fase das alvenarias. Quando são enterradas, mas nas áreas 
exteriores ao perímetro do edifício são realizadas numa fase mais próxima da conclusão da 
empreitada, por questões de necessidade de áreas para estaleiro e movimentação de 
máquinas. Consoante os casos poderão ser necessários os seguintes desenhos de preparação 
de obra. 
 Planta com a implantação das redes enterradas (caso existam), sobre a planta de 
fundações, com a indicação das cotas altimétricas do fundo das caixas de inspeção, 
relativamente a uma cota de referência (por exemplo, a cota do pavimento térreo), 
dimensão e tipo das tubagens a instalar. Pormenor das caixas a executar ou 
indicação em planta do tipo de caixa referenciada no projeto. Pormenor com o tipo 
de vala, eventuais elementos obrigatórios, e modo de realizar o seu tapamento. 
 Planta com a implantação da rede suspensa de esgotos, caso exista, sobre a planta 
estrutural do piso imediatamente superior (que indique as vigas e os elementos 
estruturais a atravessar), com a indicação das cotas altimétricas a respeitar pelas 
tubagens nos pontos notáveis da rede, diâmetros e tipo de tubagem a instalar e a 
sua interligação com outros elementos previstos em projeto (câmaras de 
bombagem, caixas suspensas e outros). 
 Implantação à escala e com as dimensões reais das condutas verticais de esgotos, 
aferição da suficiência dos espaços previstos e a sua compatibilidade com as 
ligações horizontais às peças sanitárias, caixas de ligação e cota de eventuais tetos 
falsos. 
 Planta das instalações sanitárias com a localização das peças sanitárias e caixas de 
ligação com a identificação da ligação à coluna de descarga respetiva. 
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3.2.6. Redes de ar, ventilação e ar condicionado 
Esta especialidade integra um grande número de elementos pré-fabricados que integram as 
redes a instalar. Os desenhos de preparação desta especialidade são ao mesmo tempo 
desenhos de suporte ao fabrico dos elementos pré-fabricados. Por esse motivo estes 
desenhos devem ter um nível de detalhe e uma escala apropriada para esse fim. 
 Planta com a implantação, à escala e com as dimensões reais, das condutas 
verticais nos respetivos ductos, aferição da suficiência dos espaços previstos e a sua 
compatibilidade com as outras especialidades que partilham esses espaços. 
 Localização em planta e alçados das paredes, das grelhas e outros elementos 
(termostatos, dispositivos de controle, etc.) relativos à instalação. 
 Desenhos com a localização altimétrica e em planta dos equipamentos interiores, 
caracterizando a sua relação com tetos falsos, condutas e outros elementos de 
ligação, alimentação e comando, e ainda com outras instalações previstas na sua 
envolvente. 
 Desenhos (plantas, cortes, alçados e pormenores) das áreas técnicas, com a 
representação do layout dos equipamentos, tubagens e outros equipamentos de 
interligação e alimentação e infraestruturas de construção civil necessárias (acessos, 
ventilação, apoio, drenagem, etc.) 
3.2.7. Redes de gás 
As redes de gás estão sujeitas a normas regulamentares de segurança que a sua execução 
deve refletir, a correta localização das redes e equipamentos acessórios de manobra e 
segurança deve ser criteriosamente definida.  
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 Desenhos de pormenor com a localização dos equipamentos de manobra da rede de 
gás e outros equipamentos acessíveis, como sejam detetores, sinalizadores, sirenes, 
entre outros. 
 Planta com o traçado da rede de abastecimento, com a identificação de eventuais 
caixas de visita, suas dimensões, e dispositivos de proteção e vistoria às soldaduras. 
 Pormenorização de maciços de instalação de depósitos de gás, caso existam, 
elementos de vedação e proteção.  
3.2.8. Pavimentação e arranjos exteriores 
A preparação relativa aos arranjos exteriores pressupõe a decomposição do projeto de 
arranjos exteriores e respetivos desenhos de pormenor, em plantas representativas das 
diferentes fases de trabalhos, acompanhadas com a pormenorização específica necessária a 
cada uma dessas fases. 
 Planta de movimento geral de terras, com a indicação das cotas altimétricas de 
base das plataformas de trabalho. 
 Planta com a sobreposição das infraestruturas a instalar, redes de esgotos, águas 
pluviais e ramais de abastecimento ao edifício, entre outros. 
 Planta com a definição da rede de rega, caso exista, e ou da rede de abastecimento 
de água a pontos de água de serviço. 
 Plantas parciais com elementos particulares que existam no projeto de arranjos 
exteriores cuja fundação ou maciço de suporte seja necessário executarem. 
Enquadram-se neste caso, a existência de lagos, pequenas construções, aparelhos de 
iluminação pública, ou elementos de ancoragem necessários para os mais diversos 
fins.    
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 Planta com a definição dos elementos que delimitam as diferentes zonas, com a 
indicação das cotas planimétricas e altimétricas e acompanhada dos pormenores 
específicos aplicáveis em cada caso. 
 Planta com a definição dos acabamentos finais das diferentes áreas, indicando a 
espessura de acabamento prevista e as cotas altimétricas finais. 
 Planta com a localização das plantações previstas, arvores, sebes, canteiros e 
definição do coberto vegetal previsto nas diferentes zonas.   
3.3. Planeamento 
O desenvolvimento das atividades de preparação de obra, nomeadamente a elaboração de 
desenhos e pormenores de execução, está intimamente ligado com o planeamento da obra. 
Como anteriormente foi referido os desenhos e outros elementos de preparação devem ser 
compilados no momento mais próximo possível do início da execução dos trabalhos alvo 
desses desenhos. Os elementos fornecidos para a frente de obra têm que conter toda a 
informação sobre as alterações de projeto introduzidas até então. 
Nesse sentido, o planeamento da preparação da obra deve ter em conta o planeamento das 
atividades alvo dos elementos de preparação e as datas chave definidas para o início das 
respetivas tarefas.    
Os conceitos de macroplaneamento, microplaneamento e datas chave têm um papel 
fundamental na gestão da obra, e assim sendo estão intimamente ligados à evolução do 
trabalho de conceção de peças desenhadas de apoio à execução dos trabalhos. 
O macroplaneamento é definido com base nas durações globais, das grandes atividades da 
obra, normalmente identificadas pelos diferentes capítulos do mapa de quantidades, betão 
armado, construção civil e as diversas especialidades que compõem a empreitada. Estes 
capítulos do mapa de quantidades podem ser mais ou menos subdivididos no 
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macroplaneamento, tendo em conta a diferenciação, o volume de trabalhos envolvido e a 
conveniência quanto ao modo de execução da obra. 
No microplaneamento é planeada a execução dos trabalhos de distintas partes ou setores 
da obra que se desenvolverão nessa frente num horizonte relativamente próximo. Podem 
estar ligados a um ou mais artigos do mapa de quantidades. 
Trata-se de atribuir o desenvolvimento das atividades identificadas nos planos de 
macroplaneamento às diferentes frentes de obra, integrando detalhadamente os trabalhos 
que se desenvolverão necessariamente em simultâneo.     
Com base no microplaneamento são estabelecidas datas chave para início das atividades e 
datas limites para entrega dos elementos de preparação necessários ao aprovisionamento 
de recursos e consequente execução dos trabalhos. 
Segundo Nunes (2010), devido à complexidade dos projetos de construção e à variabilidade 
dos processos que os constituem, existe a necessidade de dividir o planeamento em 
diferentes níveis hierárquicos, atribuindo três níveis gerais ilustrados na figura seguinte. 
 
Figura 19 - Níveis de Planeamento [Fonte:(Nunes, 2010)] 
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Este autor denomina de planeamento de médio prazo ou lookahed o conceito de micro 
planeamento. O planeamento de curto prazo estabelecido por este autor como o nível mais 
baixo do planeamento de um projeto, está intimamente ligado às datas chave estabelecidas 
para o início e fim das atividades. É com base nesta informação que os diferentes setores 
ou frentes de obra fazem a gestão imediata das suas atividades. 
O planeamento da preparação e elaboração de desenhos de apoio à execução dos trabalhos, 
estando intimamente ligado ao planeamento das atividades e às respetivas datas chave, 
pode comprometer o planeamento global da empreitada, caso não seja devidamente 
coordenado.    
3.3.1. Planos de microplaneamento 
Os planos de microplaneamento devem ser de interpretação simples e refletirem as várias 
etapas e sub atividades inerentes à execução dos trabalhos. São os recursos humanos e 
materiais, equipamentos e infraestruturas de apoio à execução, que devem figurar neste 
tipo de planificação. 
Com o BIM este planeamento pode ser associado as diferentes localizações e frentes de 
obra. 
Recorrendo ao método de planeamento baseado na linha de balanço (LOB – Line of 
Balance), a perceção do início e do período de execução das atividade torna-se mais 
evidente e intuitiva. 
A Linha de Balanço é o método gráfico de calendarização que permite ao planeador levar 
explicitamente em conta o fluxo de trabalho do projeto e da construção através da 
utilização de diagramas com linhas para representar diferentes tipos de trabalhos (Sousa e 
Monteiro, 2011).  




Figura 20 – LOB-Line of Balance obtido a partir do software VICO (Exemplo) [Fonte:(Nunes, 2010)] 
3.3.2. Datas-chave 
Para as equipas de execução, e para os seus responsáveis, a adoção de métodos de 
planeamento com alguma complexidade e fora do seu âmbito de conhecimentos, leva a 
uma perda de eficiência na execução dos trabalhos e proporciona a ocorrência de erros de 
interpretação e eventuais falhas na angariação dos recursos previstos. 
De uma forma mais expedita, o que realmente se torna de extrema importância para as 
equipas de frente de obra são as datas chave inerentes ao planeamento das diferentes 
atividades. As datas chave são definidas a partir do microplaneamento e servem de 
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Capítulo 4. Compilação pormenorizada das necessidades típicas de 
preparação de obra na sua forma tradicional 
4.1. Informação a incluir nos desenhos 
Cada peça desenhada de preparação de obra deve incluir a informação relativa à execução 
de um ou de um conjunto determinado de trabalhos, mas apenas a estritamente necessária 
à sua completa execução. Estes desenhos específicos devem reunir e conjugar a informação 
dos diversos projetos relevante para a completa definição do trabalho a realizar. 
A forma de execução, parâmetros dimensionais, materiais a empregar, métodos 
construtivos e equipamentos a utilizar, são as principais informações a incluir nos desenhos 
de preparação.  
4.2. Peças desenhadas típicas de preparação de obra 
No decurso deste trabalho foi compilado um conjunto de desenhos típicos de preparação de 
uma obra, relativos a empreitadas de execução de edifícios: 
Serão anexos a este relatório os seguintes desenhos típicos de preparação de obra: 
BETÃO ARMADO 
 Planta de fundações - Implantação com coordenadas topográficas (anexo 2) 
 Plantas fundações com implantação dos elementos verticais (anexo 3) 
 Planta de fundações com eixos de implantação (anexo 4) 
 Planta de eixos dos pisos superiores (anexo 5) 
 Planta de negativos das lajes (anexo 6) 
 Planta de cofragem de laje aligeirada - Conjunto (anexo 7) 
 Planta de cofragem de laje aligeirada – Vigas “Alsina” (anexo 7.1) 
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 Planta de cofragem de laje aligeirada – Fundos de vigas (anexo 7.2) 
 Planta de cofragem de laje aligeirada – Vigas “Doka” (anexo 7.3) 
 Planta de cofragem de laje aligeirada – Painéis “Alsina” (anexo 7.4) 
 Planta de cofragem de laje aligeirada – Vigas de madeira (anexo 7.5) 
 Planta de cofragem de laje aligeirada – Cofragem tradicional (anexo 7.6) 
 Pormenorização da caixa de escadas – (anexo 8) 
 Pormenorização de reservatório enterrado – (anexo 9)  
 Pormenorização das rampas de acesso às caves – (anexo 10) 
ALVENARIAS 
 Planta de alvenarias – Piso tipo (anexo 11) 
 Pormenorização das alvenarias da caixa de escadas (anexo 12) 
ESPECIALIDADES 
 Planta de compatibilização de especialidades (anexo 13) 
 Planta de redes enterradas (anexo 14) 
 Layout tipo de espaços técnicos (anexo 15) 
 Layout tipo de espaços de serviço (anexo 16) 
DIVERSOS 
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Capítulo 5. Teste do Modelo BIM, na obtenção da informação necessária 
ao desenvolvimento dos trabalhos 
5.1. Estudo do projeto da obra  
Com a finalidade de identificar as peças desenhadas de preparação e apoio à execução dos 
trabalhos, específicas para a obra em estudo, foi realizada uma análise aprofundada das 
peças escritas e desenhadas de projeto disponíveis em suporte informático, com especial 
atenção às peças que definem os acabamentos das fachadas exteriores e dos espaços 
interiores. 
Estes dois fatores revelaram-se, como se verá mais à frente, preponderantes na 
compreensão da filosofia do projeto. 
As diferentes utilizações dos espaços que o volume encerra, ajudam a entender a razão de 
determinados pormenores de projeto, fundamentais para a identificação da informação 
necessária a correta execução dos trabalhos.   
O estudo primário do projeto teve início com a análise conjugada dos projetos de 
arquitetura e de estruturas de betão armado. Esta primeira abordagem tem importância 
do ponto de vista da assimilação da volumetria, compartimentação geral e contexto dos 
diferentes espaços do edifício, assim como o seu enquadramento com a solução de betão 
estrutural preconizada. Desta maneira foi possível perceber a razão da adoção de 
determinadas opções de projeto identificadas e enquadradas mais à frente.  
5.1.1. Projeto de arquitetura 
Os paramentos exteriores do edifício, no que respeita aos acabamentos previstos, 
pretendem seguir a mesma linha do edifício existente. Com recurso à visualização exterior 
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do edifício existente, foi possível assimilar mais rapidamente os desenhos de fachada do 
novo edifício e perceber claramente como se iriam desenvolver.    
O conjunto de peças desenhadas de arquitetura é composto por: 
 Plantas de pavimentos 
 Plantas de tetos 
 Perfis (inclui cortes e alçados) 
 Cortes de fachada 
 Pormenores de serralharias e grelhas 
 Pormenores de mobiliário fixo 
 Pormenores de sanitários 
 Mapa de vãos exteriores 
 Mapa de vãos interiores 
 Mapa de acabamentos interiores 
 Mapa de acabamentos exteriores 
 Plantas de acabamentos de pavimentos 
 Plantas de acabamentos de paredes 
 Plantas de acabamentos de tetos  
Estas peças desenhadas foram o principal alvo do estudo aprofundado do projeto de 
arquitetura. A comparação dos pormenores, cortes de fachada, com os seus locais nas 
fachadas e plantas permitiu identificar os diferentes acabamentos previstos e a forma como 
se conjugam.  
Nas plantas de tetos estão assinalados alguns dos equipamentos a instalar, como 
armaduras de iluminação, difusores e alçapões de acesso. Nos desenhos de preparação a 
elaborar a partir do modelo, seria importante o reflexo das localizações compatibilizadas 
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destes equipamentos com os das restantes especialidades, equipamentos de deteção de 
incêndio, grelhas de ventilação, sinalizadores, entre outros.  
Estão previstos tetos metálicos e perfurados que respeitarão uma determinada 
estereotomia. Os equipamentos atrás descritos devem, nestes casos, ser coordenados com a 
estereotomia adotada. 
Nos ductos verticais representados nas plantas de arquitetura estão assinaladas condutas 
de ventilação e outras tubagens de ligação entre pisos. Na modelação das especialidades 
será aferida a suficiência de espaço nesses ductos para atravessamento das tubagens e 
condutas previstas. Uma vez que serão ocupados por várias especialidades, os elementos de 
preparação de obra relativos a estas áreas técnicas devem refletir a organização do espaço 
disponível para acomodar as diversas especialidades convenientemente compatibilizadas. 
O acabamento superficial das fachadas é em grande parte constituído por betão branco 
betonado “in situ”, placas de betão branco pré-moldado e envidraçados ou zona grelhadas 
que completam as restantes áreas. 
As coberturas das alas do edifício são planas, acessíveis e revestidas a lajetas de betão. 
Grande parte da área da cobertura será ocupada como área técnica para instalação de 
condutas e equipamentos de aquecimento, ventilação e ar condicionado. Para instalação 
dos equipamentos previstos serão necessários maciços de apoio, a definir em desenho 
próprio de preparação de obra. O revestimento superior das palas de fachada, que 
representam uma pequena área relativamente à área total do edifício, será em chapa de 
zinco no sistema “camarinha”. 
Na modelação do edifício, não está prevista a incorporação do mobiliário fixo, pois tornaria 
bastante mais moroso o trabalho de conceção do modelo, cujo nível acrescido de detalhe 
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não implicaria uma mais-valia significativa, que justificasse o dispêndio de tempo e 
recursos na sua modelação. 
Os desenhos de pormenor das instalações sanitárias, incluem a estereotomia das paredes a 
revestir com azulejo cerâmico. Em fase de preparação estes desenhos deverão ser 
complementados com cotas dos diferentes níveis dos tetos falsos, que condicionam a altura 
de parede a revestir em cada zona. Podem ser também utilizados para a localização dos 
pontos de água e esgotos a realizar em cada parede, coordenados com as peças sanitárias 
aí já representadas. Uma vez que o trabalho de assentamento de cerâmicos em paredes e 
pavimentos será previsivelmente realizado pela mesma equipa de trabalho, nestes desenhos 
de preparação devem ser incluídas também as plantas de pavimentos com a respetiva 
estereotomia (nos casos em que são revestidos a material cerâmico), localização de 
equipamentos, tubagens e outros acessórios de drenagem. 
As bancadas de lavatórios devem merecer uma preparação específica, uma vez que esses 
elementos serão alvo de pré-fabricação. São previstas em estrutura metálica com 
revestimento a painéis de resinas fenólicas. 
Um elevado número de paredes interiores estão preconizadas em painéis de gesso 
cartonado, assim como certas paredes em bloco são também revestidas com este material. 
Como previsivelmente estes trabalhos, paredes e revestimentos em gesso cartonado, serão 
realizados por equipas especializadas, será conveniente definir o âmbito dos trabalhos 
inerentes a esta subempreitada em desenhos de preparação específicos com a sua definição. 
Serão peças independentes das plantas genéricas de execução de alvenarias. 
A maioria dos pavimentos interiores dos pisos superiores são em materiais laminares 
contínuos, como manta vinílica, que dispensam a definição de estereotomia. No entanto 
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existem outras áreas que carecem de uma caraterização mais específica, como as revestidas 
com materiais pétreos (escadas e patamares), placas cerâmicas ou madeira. 
Dos acabamentos de paredes previstos, a identificar nas plantas de preparação, destacam-
se o estuque projetado e o gesso cartonado, que revestem as maiores áreas. O projeto de 
arquitetura inclui plantas que identificam graficamente os revestimentos previstos nas 
diversas paredes, com recurso a linhas espessas de diferentes cores. Existem casos 
específicos de revestimentos, nomeadamente de madeira e aglomerado de madeira-cimento, 
que serão alvo de uma definição mais pormenorizada, tendo em conta a sua 
descontinuidade e a necessidade de definir a localização das juntas visíveis.       
5.1.2. Projeto de estruturas de betão armado 
O projeto de estruturas, como já referido, preconiza uma estrutura de lajes maciças 
fungiformes, apoiadas em paredes e pilares de betão armado. 
Genericamente o projeto é constituído pelas seguintes peças desenhadas: 
 Plantas de fundações, pavimento térreo e dos diferentes pisos – definição 
geométrica 
 Armaduras das fundações 
 Pormenorização de reservatórios 
 Pormenores de muros de suporte 
 Pormenores de rampas 
 Pormenores de paredes 
 Quadros de pilares 
 Pormenores das caixas de escada e elevadores 
 Armaduras das lajes 
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 Pormenores das vigas 
 Pormenores diversos 
Nas fundações revela-se uma evidente preocupação com a impermeabilização do seu leito. 
De uma forma geral os diversos elementos pontuais de fundação são interligados por uma 
laje maciça que abrange toda a área do edifício. A betonagem de todos os elementos de 
fundação é precedida pela colocação de um sistema de impermeabilização. Sobre este 
conjunto de betão armado é então preconizado o pavimento térreo do edifício.  
A planta de fundações á acompanhada de detalhes de ligação entre as diferentes peças com 
a identificação das suas dimensões em planta e respetivas cotas altimétricas. 
As plantas de definição geométrica das lajes maciças são acompanhadas na mesma folha, 
por um conjunto exaustivo de pormenores construtivos, procurando caracterizar a ligação 
das diferentes peças de betão, desníveis, muretes e outros elementos acessórios, 
nomeadamente a localização de elementos de betão branco a betonar in situ e a sua 
ligação com os elementos de betão cinzento. A estes elementos é dada particular atenção, 
com pormenores mais detalhados, o que se justifica por serem elementos cujas superfícies 
permanecerão como acabamento final. 
Para as peças betonadas com betão branco, realizadas em segunda fase, é necessária 
cofragem apropriada para as faces que ficarão aparentes. O estudo dessa cofragem carece 
de atenção especial, pois são diversos e distintos os pormenores a executar, que carecem de 
cofragem específica para cada um deles.   
Os pormenores de betão armado das cisternas de água potável e reserva de incêndio 
contemplam algumas formas nas peças de betão que beneficiam a drenagem e o 
funcionamento previsto para os reservatórios. Faltam no entanto prever dispositivos para 
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atravessamento das paredes com vista à instalação das condutas de abastecimento e 
dispositivos de captação e drenagem, que devem já ficar embebidos nos locais 
preconizados. O complemento destes pormenores com a informação coordenada dos 
projetos de drenagem e abastecimento de água revela-se fundamental. 
Os muros de suporte da periferia dos pisos enterrados são em betão armado cinzento, mas 
as partes visíveis desses muros, nomeadamente na zona das rampas de acesso, são 
previstas em betão branco aparente. Estes muros, à semelhança de outras paredes de 
suporte no interior do edifício, terão na sua superfície final um conjunto de juntas 
percetíveis, devidas às linhas de separação dos painéis de cofragem. 
Não estando definidas estas juntas no projeto de arquitetura, será necessário um estudo da 
sua modulação, tendo em conta as dimensões standard dos painéis de cofragem 
disponíveis. Nos alçados das áreas em betão branco é então estudada a estereotomia da 
cofragem e a localização dos pontos de ancoragem que ficarão visíveis nos diversos painéis. 
Para a elaboração dos desenhos de preparação das rampas de acesso, cortes semelhantes 
aos de projeto, acrescidos da informação para execução da superfície da cofragem, serão 
suficientes. No entanto, no caso concreto da rampa com desenvolvimento circular, a 
lâmina de betão que a materializará não tem um desenvolvimento plano. A superfície 
curva terá que ser definida à custa de linhas radiais de nível, convenientemente 
implantadas, com a indicação de cotas altimétricas referidas à linha de arranque, à 
semelhança do desenho tipo apresentado no anexo 10. 
Para a pormenorização das escadas das zonas nucleares dos acessos verticais, os desenhos 
de preparação têm que refletir as diferenças de espessura previstas entre os acabamentos 
da escada e os acabamentos dos pisos que lhe dão acesso. O desfasamento entre a altura 
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do primeiro e do último degrau da escada reflete a diferença entre os acabamentos 
previstos, como mostra o esqu
5.1.3. Desenhos de preparação de obra 
Com base na análise dos projetos de arquitetura 
desenhos de preparação que se vislumbram necessários para apoio e suporte à execução 
dos trabalhos de betão armado, alvenarias e acabamentos. Posteriormente será testada a 
obtenção dos desenhos descritos a partir do
Figura 21 - Imagem 3D do modelo 
Figura 22 - Imagem 3D do modelo de estrutura do edifício
ema da figura 16.          
a extrair experimentalmente do modelo
e estruturas, foi elaborada uma lista de 
 modelo BIM. 
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5.1.3.1. Desenhos de preparação de obra das fundações do edifício. 
Para a execução das fundações preconizam-se os desenhos de preparação constantes o 
quadro seguinte. 
 
Figura 23 – Imagem 3D do modelo das fundações do edifício [Fonte: Mota-Engil] 
Quadro 19 - Desenhos de preparação das fundações do edifício 
Fase Peça Desenhada Descrição genérica do conteúdo 
Fundações 
Planta de Base das 
Fundações 
Planta de fundações com a indicação de cotas altimétricas de 
escavação para os diferentes elementos estruturais (sapatas, 
lintéis, lajes, poços, etc.), com as dimensões e localização dos 
limites de escavação. 
Planta de Eixos Planta de fundações com a indicação das cotas dos eixos 
principais e localização dos demais elementos a ter em conta 
na execução das fundações (negativos, tubagens embebidas, 
redes de terras, arranque de escadas ou rampas, poços, caixas 
e atravessamentos, entre outros) 
Planta de Redes 
Enterradas 
Planta de fundações com a sobreposição das redes enterradas, 
localização das caixas e outros elementos, cotas altimétricas e 
a sua relação com os elementos estruturais da envolvente. 
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5.1.3.2. Desenhos de preparação da estrutura elevada. 
Para a estrutura elevada, tendo em conta as particularidades já evidenciadas, serão 
produzidas as seguintes peças desenhadas. 
Quadro 20 - Desenhos de preparação da estrutura elevada 
Fase Peça Desenhada Descrição genérica do conteúdo 
Estrutura em 
elevação 
Plantas Estruturais Plantas dos diferentes pisos com a indicação dos eixos de 
implantação, dimensão dos pilares, muros, paredes, muretes e 
capitéis, implantação cotada de negativos, pormenores de 
muretes, palas ou outros elementos a ter em conta, quer para 
execução da respetiva cofragem quer para deixar os arranques 
necessários à betonagem posterior. Cotas altimétricas de 
todos os elementos e indicação de eventuais instalações a 
embeber. 
Alçados de muros ou 
paredes 
Alçados de muros ou paredes onde estejam previstos 
negativos para especialidades ou vãos, indicando o seu 
posicionamento relativo, tendo em conta as folgas necessárias 
aos acabamentos finais ou à instalação dos vãos. 
Estereotomia de 
cofragens 
Alçados dos muros em betão aparente com a representação da 
estereotomia dos painéis de cofragem a implementar. 
Pormenores de 
rampas 
Plantas e cortes com a indicação das cotas planimétricas e 
altimétricas necessárias à execução da cofragem, com especial 
enfâse para as zonas curvas dessas rampas. 
Pormenores de 
cofragens 
Cortes e plantas das caixas de escada nos diferentes níveis, 
com indicação das cotas planimétricas e altimétricas 
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5.1.3.3. Desenhos de preparação de paredes e alvenarias. 
Para apoio à execução de paredes, alvenarias e outros trabalhos a realizar nesta fase, serão 
extraídos do modelo os seguintes desenhos. 
Quadro 21 - Desenhos de preparação de paredes e alvenarias 
Fase Peça Desenhada Descrição genérica do conteúdo 
Paredes e 
alvenarias 
Planta de pendentes 
do pavimento térreo 
Planta com a indicação das pendentes do pavimento térreo e 
respetivas cotas altimétricas, com implantação de grelhas e 
outros dispositivos de drenagem. 
Planta de juntas do 
pavimento térreo 
Planta do pavimento térreo com a indicação das juntas de 
separação, sua localização cotada e pormenor de execução. 
Plantas de alvenarias Plantas dos diferentes pisos com a implantação cotada das 
alvenarias de tijolo ou bloco, com a indicação da espessura e 
constituição. Dimensões dos vãos em tosco e seu 
posicionamento altimétrico (cotas de padieiras e peitoris em 
tosco). Indicação de outras características de assentamento, 
como a ancoragem aos elementos estruturais, elementos 
resilientes de apoio e criação de juntas de trabalho, 
isolamento acústico ou outros. Definição de eventuais reforços 
a incorporar (padieiras, ombreiras, peitoris ou outros) 
Estereotomia de 
painéis de fachada 
Alçados com a estereotomia dos painéis pré-fabricados de 
fachada, com a caracterização das ancoragens e sua relação 
com os elementos estruturais e revestimentos envolventes. 
 
Figura 24 - Vista 3D - Alvenarias do 2º Piso [Fonte: Mota-Engil] 
Metodologia BIM aplicada à Preparação, Controlo e Gestão de Obra 
104 
 
5.1.3.4. Desenhos de preparação de apoio à execução dos acabamentos. 
Para a definição dos acabamentos previstos, preconizam-se como necessários as peças 
desenhadas abaixo designadas e com o conteúdo genérico indicado. 
Quadro 22 - Desenhos de preparação de acabamentos 




Planta com a indicação dos diferentes acabamentos finais a 
realizar nas paredes, sua constituição e particularidades 
especificas a ter em conta, como a altura do acabamento, 
modo de aplicação, reforços para aplicação de equipamentos e 
ligação aos revestimentos da envolvente. 
Alçados de paredes Alçados das paredes que incorporem equipamentos de 
manobra ou outros, com a sua localização de instalação. 
Estereotomia de 
painéis de madeira 
Alçados com a estereotomia dos revestimentos de madeira, 
indicação das especificidades de montagem e pormenores de 




cimento do tipo 
VIROC 
Alçados com a estereotomia dos revestimentos em painéis 
madeira-cimento e indicação das especificidades de montagem 
e pormenores de ligação com os revestimentos da envolvente. 
Acabamento de tetos Plantas com a indicação dos diferentes tipos de tetos e 
respetivas cotas altimétricas de instalação. 
Estereotomia de tetos 
falsos 
Plantas com a estereotomia dos tetos falsos e localização dos 
equipamentos fixos e móveis (por ex. alçapões) a instalar. 




Plantas com a indicação dos diferentes tipos de acabamentos 
previstos, sua constituição, detalhes de assentamento e 
ligação com os revestimentos e paredes envolventes. 
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Quadro 22 - Desenhos de preparação de acabamentos (continuação) 




Desenhos com a pormenorização de cantarias (peitoris e 
soleiras) com a caracterização do tipo de material, 
acabamentos superficiais, dimensões e quantidades. 




Estereotomia do revestimento das escadas, pormenorização de 
degraus (espelhos, cobertores e rodapé), caracterizando tipo 
de material, acabamentos superficiais, dimensões e 
quantidades necessárias. 
Plantas de coberturas Planta com o estabelecimento das pendentes a executar nas 
coberturas, com a localização dos dispositivos de descarga e 
indicação das cotas altimétricas a garantir nos pontos 
notáveis. 
 
5.1.3.5. Desenhos de preparação de obra de elementos diversos. 
Existem outras partes da obra cuja pormenorização e atualização com a informação 
necessária ao seu fabrico, torna-se evidente, sendo então produzidos as seguintes peças 
específicas. 
Quadro 23 - Desenhos de preparação de elementos diversos 




Pormenorização detalhada dos reservatórios de 
abastecimento, tendo em vista a sua execução em betão 
armado. Localização de passa-muros, pendentes, detalhes de 
drenagem e acabamento. 
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Quadro 23 - Desenhos de preparação de elementos diversos (continuação) 




poço de bombagem 
Pormenorização dos depósitos enterrados, tendo em vista a 
sua execução em betão armado. Localização de passa-muros, 
pendentes, detalhes de drenagem e acabamento. 
Lajes de inércia e 
apoio do espaço 
técnico na cobertura 
Localização e caracterização das lajes de inércia e de apoio do 
espaço técnico da cobertura, maciços para apoio de condutas 
e equipamentos e instalar na cobertura, incluindo 
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Capítulo 6. Análise de resultados 
O ArchiCAD é a plataforma de modelação utilizada pela Mota-Engil. Este software tem 
características próprias de modelação, baseada nos objetos pré-definidos. 
No decurso da extração de desenhos 2D a partir do modelo, foram encontradas algumas 
dificuldades, nomeadamente no que respeita a extração de toda a informação identificada 
como necessária para a mesma peça desenhada 2D. Para esse efeito foi necessário criar e 
selecionar em cada caso a conjugação de vegetais mais adequada à obtenção da informação 
pretendida para cada peça. 
 
Figura 25 - Extração de informação do modelo [Fonte: Mota-Engil] 
As vistas que darão origem aos desenhos de preparação podem ser criadas a partir das 
plantas dos diferentes pisos do modelo, de secções ou alçados previamente definidos, de 
pormenores ou de perspetivas 3D, organizados no [mapa de projeto]. 
Estas vistas, criadas no [mapa de vistas] podem ser complementadas com informação em 
2D, como sejam linhas, formas, cotas, legendas ou rótulos, texto e tramas. 
A organização destas vistas em layouts, criados no [mapa de layouts] dará origem aos 
desenhos de preparação de obra que se pretendem produzir, organizados no [publicador]. 




Figura 26 - ArchiCAD - Mapa de projeto e Mapa de vistas [Fonte: Mota-Engil] 
 
Figura 27 – ArchiCAD - Mapa de Layouts e Publicador [Fonte: Mota-Engil] 
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6.1. Extração e compilação de desenhos relativos à execução das fundações 
No decurso da extração e compilação das vistas do modelo para elaboração dos desenhos 
de preparação identificados em 5.1.3.1 adotaram-se procedimentos específicos para adição 
da informação a incorporar em cada peça desenhada. No quadro seguinte é feita a 
descrição dos aspetos relevantes decorrentes dos procedimentos adotados.  
Quadro 24 - Sintese da extração dos desenhos de preparação relativos à fase das fundações 
Peça Desenhada Descrição genérica do procedimento 
Observações 
Análise de resultados 
Planta de Base 
das Fundações 
(Desenho nº 0101) 
Foi utilizada a modelação do betão de 
limpeza dos diferentes elementos estruturais 
das fundações. A escavação será realizada 
pela sua base e limite exterior que já inclui 
uma sobrelargura relativamente às sapatas. 
Selecionados os vegetais foi criada uma 
combinação específica para esta planta. Foi 
complementada com um rótulo relativo à cota 
da base do betão de limpeza e dimensões em 
planta dos diferentes elementos de fundação, 
assim como o seu posicionamento 
relativamente aos eixos de implantação.  
Esta planta é de obtenção 
relativamente simples a partir do 
modelo concebido com este nível de 
detalhe. 
Planta de Eixos 
(Desenho nº 0102) 
A planta foi composta pelos elementos 
estruturais ao nível das fundações, incluindo o 
arranque de pilares, muros, paredes, escadas e 
rampas inseridos na combinação de vegetais 
referente a este desenho. Na vista 2D foram 
desenhados e designados os eixos definidos em 
projeto, as cotas relativas e as dimensões das 
peças a betonar ao nível das fundações.  
As peças de betão que constituem as 
fundações do edifício, estão separadas 
em vegetais de acordo com os artigos do 
orçamento. Desta forma facilmente são 
ligados os vegetais correspondentes às 
peças que se pretendem visíveis em 
planta e adicionada a restante 
informação à vista 2D sob a forma de 
linhas, cotas, rótulos e texto.  
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Quadro 24 - Sintese da extração dos desenhos de preparação relativos à fase das fundações (cont.) 
Peça Desenhada Descrição genérica do procedimento 
Observações 
Análise de resultados 
Planta de Redes 
Enterradas 
(Des. nº 0103) 
Ao nível das fundações os troços enterrados 
são inseridos em canal previsto na laje de 
fundo e referem-se ao encaminhamento das 
águas para o separador de hidrocarbonetos. 
As redes exteriores de drenagem de esgotos e 
águas pluviais serão integrados numa peça 
desenhada, após a modelação das 
especialidades. 
Apesar de ainda não estarem modeladas 
as especialidades não se prevê 
dificuldade na obtenção das plantas de 
execução destas redes a partir do 
modelo. 
 
6.2. Extração e compilação de desenhos relativos à execução da estrutura elevada 
O modelo estrutural está modelado tendo em conta a designação e representação dos pisos 
de acordo com o projeto da especialidade. Desta forma, na planta de determinado piso do 
modelo completo é representada a planta modelo estrutural referente ao teto desse piso. 
No quadro 25 é feita uma síntese do processo de extração das peças desenhadas relativas à 
estrutura elevada do edifício, identificadas em 5.1.3.2.   
Quadro 25 – Síntese da extração dos desenhos de preparação relativos à fase da estrutura elevada 
Peça Desenhada Descrição genérica do procedimento 
Observações 
Análise de resultados 
Plantas 
Estruturais 
(Des. nº 0201.3) 
(Des. nº 0201.4) 
Foi selecionada a conjugação de vegetais 
relativa à modelação da estrutura e extraídas 
as vistas das plantas estruturais de cada piso. 
Nestas foram ligados os rótulos dos elementos 
estruturais que compõem o piso (pilares, 
paredes, vigas e escadas). 
 Nas plantas do modelo foram efetuados  
Informação adicionada nas vistas 2D 
das plantas e cortes: 
-Eixos de implantação. 
-Esquema gráfico de indicação de 
negativos. 
-Cotas de implantação dos negativos. 
-Cotas de implantação de vigas. 
 
Metodologia BIM aplicada à Preparação, Controlo e Gestão de Obra 
113 
 
Quadro 25 – Síntese da extração dos desenhos de preparação relativos à fase da estrutura elevada 
(continuação) 
Peça Desenhada Descrição genérica do procedimento 
Observações 
Análise de resultados 
 cortes para pormenorizar zonas especificas a 
incluir no layout de cada planta estrutural. 
 
-Cotas altimétricas e planimétricas nos 
cortes. 
- Rótulos das vigas nos cortes. 
-Trama nos cortes para melhor 
diferenciação dos elementos em betão 
branco a betonar in situ. 
Nas vistas das plantas seria conveniente 
adicionar a dimensão das secções 
transversais das vigas para melhor 
suporte da execução das cofragens. 
Seria conveniente representar a 
alteração de secção dos pilares nos pisos.   
Alçados de muros 
ou paredes 
(Des. nº 0202) 
Foram criadas vistas dos alçados dos muros e 
paredes das caves. 
A geometria das faces é obtida do 
modelo 3D com elevado rigor, o que 
permite posicionar nessas vistas os 
negativos a instalar assim como fazer 
estudos rigorosos dos painéis de 
cofragem a utilizar.  
Estereotomia de 
cofragens 
(Des. nº 0304.1) 
(Des. nº 0304.3) 
(Des. nº 0304.4) 
(Des. nº 0304.5) 
Foram criadas a partir do modelo vistas dos 
diferentes alçados. Nestas vistas as superfícies 
de betão branco aparente aparecem apenas 
com a representação dos seus limites, tal 
como nos alçados de projeto. As juntas de 
cofragem que surgirão nestas superfícies 
carecem de um estudo preliminar.  
A estereotomia da cofragem das paredes 
exteriores em betão branco aparente 
está indicada nos alçados. 
A modulação é estabelecida nas vistas 
2D criadas a partir do modelo com o 
acréscimo da seguinte informação 
gráfica: 
-linhas de contorno dos diferentes 
painéis. 
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Quadro 25 – Síntese da extração dos desenhos de preparação relativos à fase da estrutura elevada 
(continuação) 
Peça Desenhada Descrição genérica do procedimento 
Observações 
Análise de resultados 
 
 
 -Dimensões dos painéis de cofragem. 
-Círculos indicativos dos locais de 
furação das ancoragens. 
A extração das vistas em alçado das 
superfícies de betão, garante o estudo 
rigoroso da modulação da cofragem.  
Pormenores de 
rampas 
(Des. nº 0204) 
 
Foram criadas vistas dos cortes transversais 
das rampas, obtidos a partir do modelo e 
assinalados nas respetivas plantas.  
Nos cortes foi adicionada a seguinte 
informação gráfica: 
-Cotas altimétricas dos pontos notáveis. 
-Dimensões longitudinais dos diferentes 
troços. 
Como se pode verificar no desenho, no 
caso especifico da rampa com 
desenvolvimento circular (Rampa 2), os 
cortes obtidos a partir do modelo não 
sustentam o rigor necessário. O desenho 
de preparação da cofragem desta rampa 
terá de ser elaborado integralmente em 
2D, unicamente com o aproveitamento 
dos limites onde esta se insere, obtidos a 
partir do modelo. 
Pormenores de 
cofragens 
(Des. nº 0205) 
 
Da escada E1 foram criadas vistas dos cortes 
e plantas de piso necessários à sua 
caracterização, a partir do modelo estrutural. 
Nas plantas e cortes foi adicionada a 
seguinte informação gráfica: 
-Cotas altimétricas e planimétricas 
-Cotas das secções das peças estruturais. 
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6.3. Extração e compilação de desenhos relativos à execução das alvenarias 
Para elaboração das plantas de alvenarias de cada piso, seria conveniente que estas fossem 
sustentadas pela planta estrutural do piso que lhe dá suporte. A visualização de negativos 
e outros elementos condicionantes do piso estrutural devem ser representados no respetivo 
piso.  
As linhas que possam interessar representar, da planta estrutural do piso superior podem 
ser adicionadas nas respetivas vistas em 2D. 
No decorrer do trabalho de organização da vista a criar de cada piso, foram 
sucessivamente selecionados vegetais com a informação relevante e atualizada a 
combinação criada para estas plantas. 
Com a seleção da opção “núcleo” permitida pelo programa, as 169 paredes compostas que 
constituem o modelo, passaram a estar representadas pelo seu núcleo, ficando ocultos os 
revestimentos e outras camadas constituintes. 
Verificaram-se alguns casos de camadas de revestimento estarem classificadas como núcleo, 
pelo que houve necessidade de corrigir essas classificações. 
Todos os vãos interiores foram redimensionados para que as dimensões indicadas nas 
plantas e cortes incluíssem já as folgas de assentamento. 
Na modelação, as alvenarias de tijolo foram representadas todas com a mesma cor, 
independentemente da sua espessura. Para diferenciação nas plantas, foi necessário alterar 
as cores representadas de acordo com a espessura de cada alvenaria. 
O quadro 26 apresenta a síntese do processo de extração e compilação das plantas de 
execução de alvenarias e outros trabalhos desta fase, identificados em 5.1.3.3.    
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Quadro 26 - Síntese da extração dos desenhos de preparação relativos à fase de alvenarias 
Peça Desenhada Descrição genérica do procedimento 
Observações 




Esta planta é obtida a partir da vista do piso 
-2 do modelo de arquitetura.  
No projeto não são definidas pendentes 
no pavimento térreo. 
A sua indicação, caso necessária, 
consegue-se com a inclusão da seguinte 
informação em 2D: 
-Cotas altimétricas dos pontos notáveis 
do pavimento. 
-Indicação do sentido das pendentes. 
- Indicação das diferenças de nível 
relativas.  
Planta de juntas 
do pavimento 
térreo 
(Des. nº 0301) 
 
Esta planta é obtida a partir da vista do piso 
-2 do modelo de estrutura. 
Na vista obtida foi acrescentada a 
seguinte informação: 
-Linhas com a localização das juntas a 
criar no pavimento. 
-Cotagem dos alinhamentos e pontos de 
mudança de direção. 
Plantas de paredes 
de gesso e de 
alvenarias de tijolo 
e bloco 
(Des. nº 0302.4) 
(Des. nº 0302.5) 
(Des. nº 0302.6) 
(Des. nº 0303.4) 
(Des. nº 0303.5) 
(Des. nº 0303.6) 
 
 
Foi criada a combinação de vegetais que 
agrega a informação do modelo a representar 
nas plantas. Foi verificada e ajustada as 
dimensões dos vãos e corrigida a classificação 
de alguns revestimentos que estavam 
atribuídos ao núcleo.  
Informação adicionada às vistas 2D dos 
pisos: 
-Eixos de implantação da estrutura. 
-Cotas de implantação das paredes e 
respetivos vãos. 
-Representação dos negativos das 
plantas estruturais. 
-Cotas altimétricas e planimétricas nos 
cortes. 
-Identificação dos níveis de limpo dos 
pisos, nos cortes. 
-Legenda com a indicação do tipo de 
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Quadro 26 - Síntese da extração dos desenhos de preparação relativos à fase de alvenarias (continuação) 
Peça Desenhada Descrição genérica do procedimento 
Observações 
Análise de resultados 
 
 
 parede, classificada pelas cores 
representadas em planta. 
Devido ao redimensionamento dos vãos 
para as dimensões de tosco foi 
necessário reposicionar alguns devido a 
conflitos com as paredes vizinhas. 
Estereotomia de 
painéis de fachada 
(Des. nº 0304.1) 
(Des. nº 0304.2) 
 
 
Foram utilizadas as vistas 2D dos alçados do 
modelo. Foi desligada a opção de 
transparência dos vãos exteriores para não 
ser visualizado através dos vãos o interior do 
edifício. 
Informação adicionada às vistas 2D dos 
alçados: 
-Linhas com a definição da modulação 
dos painéis de betão pré-moldado 
definida em projeto. 
-Cotas com a dimensão dos painéis. 
Verificam-se incompatibilidades entre o 
posicionamento de alguns vãos na 
fachada poente do modelo, 
relativamente à estereotomia definida no 
projeto. Este desenho deve ser revisto 
para ajuste da estereotomia ou dos vãos 
de fachada. 
Nas vistas criadas a partir do modelo 
aparecem linhas relativas à interseção 
de diferentes objetos de modelação na 
superfície de fachada, estas linhas 
deviam ser ocultas uma vez que 
induzem uma incorreta interpretação do 
alçado e confundem a leitura da 
estereotomia.   
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6.4. Extração e compilação de desenhos relativos à execução dos acabamentos 
De forma a tornar visíveis e identificáveis em planta as camadas de revestimento das 
paredes, foi utilizada inicialmente uma metodologia que por fim se constatou não ser a 
mais adequada. Consistia em criar vistas das plantas desligadas do modelo e manualmente 
triplicar as camadas de revestimento. Este método tornava de facto visíveis as camadas de 
revestimento mas por serem elaboradas completamente à parte do modelo impediria a sua 
atualização com a introdução de alterações no decorrer do empreendimento. 
O método descrito no quadro 27 revelou-se o mais eficiente, com a utilização das 
ferramentas disponíveis no programa. Mantendo a possibilidade de atualizar a informação 
a partir do modelo, de forma completamente automática. 
Quadro 27- Síntese da extração dos desenhos de preparação relativos à fase de acabamentos 
Peça Desenhada Descrição genérica do procedimento 
Observações 
Análise de resultados 
Acabamento de 
paredes 
(Des. nº 0401.5) 
 
Para que fossem visíveis apenas as camadas 
de revestimento das paredes em planta, as 
cores relativas ao núcleo foram alteradas na 
opção “canetas e cores” para branco. Este 
procedimento foi adotado para todas as 
paredes interiores visíveis em planta. 
A partir da composição de cada parede foi 
identificada a referência relativa à cor de 
cada revestimento. Foi criada uma legenda 
com a indicação das cores dos revestimentos 
representadas em planta.   
As tramas identificativas dos 
revestimentos das paredes, em corte, 
representadas com a sua espessura 
real, não são visíveis nas plantas 
obtidas do modelo, à escala 1:100. 
Para tornar visíveis os revestimentos 
preconizados foram traçadas polilinhas 
com 1.5 mm de espessura e a cor dos 
respetivos revestimentos a contornar 
as faces das paredes onde estes 
estavam previstos. 
Alçados de paredes Estes desenhos são obtidos a partir de secções 
de corte ou alçado, criadas a partir do  
Esta informação pode ser adicionada 
às vistas com linhas 2D ou pode estar  
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Quadro 27 - Síntese da extração dos desenhos de preparação relativos à fase de acabamentos 
(continuação) 
Peça Desenhada Descrição genérica do procedimento 
Observações 
Análise de resultados 
 modelo, com vistas dos alçados nos quais se 
pretendem representar e localizar 
equipamentos ou outra informação relevante.  
já representada nas secções e alçados 
obtidos, após a modelação das 
especialidades. 
Estereotomia de 
painéis de madeira 
e madeira-cimento. 
Os painéis de madeira revestem de uma 
forma geral os corredores de circulação. 
Secções e alçados obtidos com a vista destas 
paredes permitem estudar e representar a 
estereotomia a implementar. 
Após a modelação das especialidades 
pode ser incorporada nos alçados a 
localização coordenada de 
equipamentos de manobra e 
sinalização a instalar nessas áreas. 
Com o nível de detalhe do modelo, as 
vistas para elaboração destes desenhos 
é de obtenção direta.  
Acabamento de 
tetos e respetivas 
estereotomias 
(Des. nº 0405.3) 
 
Foi criada uma conjugação de vegetais que 
permite a representação dos tetos falsos nas 
plantas dos respetivos pisos, com as tramas 
que os caracterizam. 
Utilizando as mesmas tramas que 
identificam os diferentes tetos em 
planta foi criada uma legenda com a 
identificação de cada tipo de teto. Nos 
layout’s criados foram incorporados 
cortes com a constituição e cotas 
altimétricas dos tetos. Nas vistas das 
plantas foram acrescentadas linhas 
com a simulação da estereotomia dos 





(Des. nº 0407.3) 
 
Foi criada uma conjugação de vegetais que 
permite a representação dos tetos falsos nas 
plantas dos respetivos pisos, com as tramas 
que os caracterizam. 
Utilizando as mesmas tramas que 
identificam os diferentes pavimentos 
em planta foi criada uma legenda com 
a identificação de cada tipo de 
pavimento. Nos layout’s criados foram 
incorporados cortes com a constituição  
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Quadro 27- Síntese da extração dos desenhos de preparação relativos à fase de acabamentos 
(continuação) 
Peça Desenhada Descrição genérica do procedimento 
Observações 
Análise de resultados 
  e cotas altimétricas da superfície dos 
pavimentos. Nas vistas das plantas 
foram acrescentadas linhas com a 





No modelo foram incorporados objetos 
representativos de algumas soleiras e peitoris. 
A pormenorização das peças de cantaria 
tem de ser elaborada em desenhos 2D, 
desligados do modelo. Podem ser no 
entanto elaborados dentro do próprio 
programa, em vistas especificas 
conjugadas com as plantas de 
localização das cantarias. 
Plantas de 
coberturas 
As coberturas do edifício estão modeladas 
com todas as camadas previstas.  
É de simples extração do modelo a vista 
da planta de cobertura, onde é possível 
acrescentar informação em 2D, como 
cotas altimétricas e planimétricas com a 
definição das superfícies finais das 
diferentes camadas (camada de forma, 
betonilha de regularização, 
impermeabilização e lajetas. É possível 
obter diversas peças desenhadas para 
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6.5. Identificação de melhorias ao modelo 
O objetivo principal do trabalho desenvolvido foi a identificação de eventuais melhorias no 
modo de conceção do modelo tridimensional, que possam ter impacto nos resultados de 
extração de peças desenhadas 2D. 
No decurso do processo de extração das peças desenhadas constatou-se que com algumas 
alterações ao nível da modelação, é possível obter a informação para os desenhos de 
preparação de forma mais direta, mais segura, e melhorar a qualidade e a quantidade da 
informação compilada. 
Foram identificadas as seguintes melhorias a implementar na conceção do modelo:   
 Lajes estruturais modeladas nos respetivos pisos de arquitetura. 
De modo a facilitar a obtenção de vistas mais conducentes com as necessidades de 
agrupamento da informação coordenada entre o modelo de estrutura e o modelo de 
arquitetura, seria conveniente modelar no mesmo piso do modelo as lajes 
estruturais que o suportam. Ou seja utilizando o mesmo método de visualização 
(vista para baixo) para a modelação dos dois projetos. 
É possível através das funcionalidades do programa ArchiCAD combinar a vista de 
alguns elementos que compõem o piso acima e abaixo do piso ativo. 
Com este método de modelação evitar-se-ia a eventual interpretação dúbia dos 
pisos designados nas peças desenhadas, uma vez que ambos teriam o mesmo modo 
de representação, sendo mais simples a sua identificação nas diferentes peças.    
 Modelação dos vãos com a dimensão de tosco. 
Para elaboração das plantas de alvenarias os vãos têm de estar inseridos nas 
paredes com a dimensão de projeto acrescida das folgas de assentamento 
necessárias. 
Metodologia BIM aplicada à Preparação, Controlo e Gestão de Obra 
122 
 
Uma das formas de possibilitar a utilização dos mesmos vãos nas plantas de limpos 
e de toscos seria a criação de um conjunto de vãos no [warehouse] com a inclusão 
de um pré-aro com a espessura da folga de assentamento.  
 Modelação por cores, dos diferentes tipos de alvenarias, distinguindo os materiais 
constituintes e as respetivas espessuras. 
De forma a permitir diferenciar nas peças desenhadas as diferentes espessuras de 
alvenarias, as tramas e cores utilizadas devem distinguir o tipo de material 
constituinte e a espessura dos elementos de alvenaria previstos.  
 Tratamento das superfícies de betão aparente para ocultar linhas não necessárias 
nas vistas 2D. 
Uma das possibilidades para ocultar as linhas indesejadas na representação das 
superfícies de betão aparente, relativas à interseção ou descontinuidade do mesmo 
objeto de modelação é a criação de um revestimento adicional destas superfícies 
com espessura “nula”(alçados sul e nascente, anexos 32 e 36). 
 Identificação dos compartimentos nas plantas de arquitetura, eventualmente com a 
introdução de um rótulo próprio no modelo. 
Em algumas plantas de preparação de obra, é conveniente estarem designados os 
diferentes compartimentos. Seria conveniente integrar no modelo de arquitetura 
rótulos com a designação dos diferentes compartimentos, que poderiam ainda 
indicar outra informação, como a sua área. 
 Listagem de tramas e cores identificativas dos diferentes materiais. 
Seria importante haver a possibilidade de criar a partir do software, de uma forma 
expedita a identificação das tramas representativas dos diferentes materiais, cores e 
espessuras das linhas. Esta funcionalidade permitiria alocar legendas nas peças 
desenhadas de uma forma mais rápida e eficiente. 
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 Ocultação de linhas decorrentes da visualização do topo das placas pré-fabricadas 
do revestimento da fachada. 
Os topos das placas de betão pré-moldado dos cantos do edifício levam à 
visualização de linhas adicionais nestas zonas, que não fazem parte da estereotomia 
prevista. Esta situação deixa de ocorrer se as peças que se intersetam no canto do 
edifício forem modeladas com esse topo a 45 graus. (verifica-se na intersecção das 
fachadas sul e poente) 
 Rótulos com a identificação e dimensão das vigas nas plantas estruturais e 
respetivos pormenores. 
Nas plantas estruturais estão indicados os rótulos de alguns elementos estruturais, 
como pilares e paredes e vigas. Seria conveniente indicar em planta também as 
dimensões da secção transversal das vigas e pilares. 
 Indicação da alteração de secção dos elementos estruturais verticais nas plantas de 
cada piso. 
Para uma melhor interpretação do posicionamento dos elementos estruturais 
verticais em cada piso, a secção com que atingem esse piso e nele se apoiam, deve 
ser indicada em planta. Faz parte dos trabalhos a realizar no âmbito da definição 
da planta estrutural, a redução da secção dos pilares antes da betonagem da 
respetiva laje. 
 Modelação dos diferentes revestimentos com cores diferentes. 
No modelo deve ser garantido que as tramas e cores representativas dos diferentes 
revestimentos, em corte e em vista, não sejam repetidas ou de aparência 
semelhante, de modo a evitar interpretações erróneas dos revestimentos previstos. 
 Introdução do conceito de revisão e verificação do modelo durante as atividades do 
BIM Manager, em obra. 
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Na conceção inicial do modelo, determinados detalhes importantes para os 
elementos de preparação de obra, podem não ter o rigor desejado, uma vez que 
para outras atividades de controlo e gestão de obra, como o planeamento e a  
extração de quantidades, esse rigor não é relevante. Na atividade de extração das 
peças desenhadas, devem ser feitas verificações de consistência da informação 
extraída.  
Com base na experiência em execução de obra que um BIM Manager deve possuir, 
devem ser criadas rotinas de verificação da informação 2D extraída que levem à 
deteção de incoerências no conteúdo representado. Essas rotinas de verificação 
permitem a revisão e ajustamento da informação do modelo, excluindo a 
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Capítulo 7. Conclusões 
A indústria da construção civil tem um fator de extrema importância, que a distingue das 
restantes indústrias e condiciona largamente a sua atividade, que é a realização unitária de 
cada produto como se fosse único nas suas características, ao nível da qualidade, 
finalidade, intervenientes e demais fatores internos e externos. O processo de execução de 
uma dada obra é único e distinto de qualquer outra, ainda que o projeto seja semelhante. 
Os processos de fabrico têm que ser estudados e definidos para cada nova empreitada e 
para esse efeito é fundamental a adoção de metodologias experimentadas anteriormente, 
que permitam aproximar tanto quanto possível a execução da obra de técnicas e 
procedimentos padrão já amplamente testados. 
A adoção da tecnologia BIM – Building Information Model, no apoio à preparação, 
controlo e gestão de obra, permite dar um passo importante no sentido da estandardização 
e otimização de processos da indústria AEC. 
 Com esta nova abordagem é possível conceber o edifício virtualmente, com o nível de 
detalhe adequado, e prever exaustivamente os fatores preponderantes que envolverão a sua 
execução, antes da mesma se efetivar no terreno. 
No que respeita à preparação da obra, com a modelação do edifício nas diferentes 
especialidades que o compõem, é colmatada uma das mais importantes atividades de 
preparação da obra na sua forma tradicional – a compatibilização dos projetos do edifício. 
No decorrer da execução da obra o modelo BIM, torna-se um repositório dinâmico de 
informação, que introduzida no modelo se reflete nas peças desenhadas de preparação de 
obra já compiladas nos mapas do software. 
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Com o trabalho inicial de modelação e a sua posterior e contínua atualização é 
definitivamente assegurado que as peças desenhadas de preparação de obra extraídas do 
modelo tridimensional, em qualquer instante, resultam perfeitamente coordenadas e 
compatibilizadas e atualizadas. 
Pode-se afirmar que o modelo congrega, agiliza, coordena e compatibiliza automaticamente 
toda a informação de projeto numa base única, atualizável a todo o momento. 
A informação 2D que é adicionada às vistas dinâmicas do modelo mantém-se útil mesmo 
após a atualização automática das alterações que no modelo sejam introduzidas. 
Isto garante que o trabalho de elaboração das peças desenhadas de preparação de obra, 
com a introdução de informação adicional nas vistas do modelo, é realizado apenas uma só 
vez. Ainda que surjam alterações no decurso do processo de execução, o trabalho 
desenvolvido nas vistas em 2D, poderá necessitar unicamente de revisão. 
O processo de peças desenhadas e respetivos layouts criados a partir do modelo mantêm-se 
constantemente atualizados e prontos para serem impressos para as frentes de obra, 
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Capítulo 8. Proposta de trabalhos a desenvolver no futuro 
No presente trabalho foi abordada a metodologia BIM, na fase de execução de obra, com 
vista à elaboração de desenhos de suporte da execução dos trabalhos. Nesta mesma fase do 
ciclo de vida do empreendimento existem outras potencialidades inerentes ao modelo e a 
aplicações periféricas de extração e tratamento de dados, que possibilitam apoiar a 
execução de obra noutras áreas. 
Sendo esta uma tecnologia emergente na indústria AEC, vislumbra-se essencial nesta fase 
a contínua procura e aperfeiçoamento de praticas padrão que otimizem e rentabilizem a 
sua implementação. 
Nesse sentido, propõem-se trabalhos que procurem aperfeiçoar as praticas atuais nas várias 
vertentes de aplicação dos BIM. 
Os temas seguintes são exemplos de trabalhos a realizar no âmbito desta filosofia, 
procurando agilizar e simplificar a adoção dos BIM na fase de execução da obra. 
1. O BIM na gestão de encomendas de materiais durante a execução da obra.  
2. O BIM em empreitadas de edifícios pré-fabricados. 
3. A aplicação do BIM na gestão económica de subempreitadas. 
4. O planeamento e controle da execução de obra apoiada no BIM. 
5. O BIM na gestão económica de empreitadas de edifícios. 
6. A elaboração de processos de consulta ao mercado com suporte no BIM. 
7. A utilização do BIM na implementação e gestão da segurança em obra. 
8. Procedimentos padrão no estudo e modelação do projeto de um edifício.   
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Anexo 2 a 17 – Desenhos típicos da 



































Anexo 18 a 39 – Desenhos de preparação de 
obra extraídos experimentalmente do modelo 
BIM [Fonte: Mota-Engil] 
 
LISBOA


















Planta da Base das Fundações
Aprov.Alt. Designação Execut.Data
 UPTEC - Edificio Central
SIGABIM
.... .
Este desenho é propriedade da MOTA-ENGIL-Engenharia e Construção s.a., não podendo ser utilizado, reproduzido








































































































































1,75 2,15 1,85 1,85 1,65
0,75 0,95



















1,85 1,85 1,70 1,800,10 0,831,88 1,75
0,83





































































































































































0101 Planta da Base das Fundações 1:200
NOTA:Tamanho Original em A1
LISBOA




















 UPTEC - Edificio Central
SIGABIM
.... .
Este desenho é propriedade da MOTA-ENGIL-Engenharia e Construção s.a., não podendo ser utilizado, reproduzido


















































1,88 1,50 2,75 1,50 3,90
1,30
1,55 3,79 1,50 1,50 3,00
0,61 0,89















































1,48 5,00 1,50 1,50 5,00 1,50 1,50 5,00 1,50 1,50 5,50
1,00 1,00
6,25






































































































0102 Planta de eixos 1:200
NOTA:Tamanho Original em A1
LISBOA
















OUT/2012 1:200, 1:20, 1:50
Data Esc.
Planta Estrutural do teto do Piso 0
Aprov.Alt. Designação Execut.Data
 UPTEC - Edificio Central
SIGABIM
.... .
Este desenho é propriedade da MOTA-ENGIL-Engenharia e Construção s.a., não podendo ser utilizado, reproduzido






























C-008 [A-B/8-9]2 C-008 [A-B/8-9]2
LT9









7,99 0,03 7,98 8,00 8,00 8,00 7,25





































































































































































































































































































































































































































































































































































































P25 P28 P31 P40P34P37 P43 P46 P48








































































































































































































































































































































































































































































































C-023 1:20C-022 1:20C-020 1:20C-021 1:20C-019 1:20
C-018 [B-D] 1:20C-017 1:20
C-016 1:50C-015 1:50
C-013 1:20
C-012 1:50C-011 1:50C-010 1:50C-009 1:50C-008 1:50C-007 1:50C-006 [E-G/8-9] 1:50
C-005 1:50C-004 1:50C-003 [E-F] 1:50C-003 [B-D] 1:20C-002 [I] 1:50C-002 [D] 1:50
C-014 1:20
NOTA:Tamanho Original em A1
LISBOA
















OUT/2012 1:200, 1:50, 1:20
Data Esc.
Planta Estrutural do teto do Piso 1
Aprov.Alt. Designação Execut.Data
 UPTEC - Edificio Central
SIGABIM
.... .
Este desenho é propriedade da MOTA-ENGIL-Engenharia e Construção s.a., não podendo ser utilizado, reproduzido














































0,03 7,98 8,00 8,00 8,00 7,25
















































































































































































































































































































































































































C-015 [4-5] C-015 [4-5]
C-002 [D] C-002 [D]










































P25 P28 P31 P40P34P37 P43 P46 P48











































































































































































































































































































































































































































0201.4 Planta estrutural do teto do Piso 1 1:200
C-016 1:50C-014 1:20
C-013 1:20C-012 1:50C-011 1:50C-010 1:50C-009 1:50C-008 1:50C-007 1:50
C-006 1:50C-005 1:50C-004 1:50C-003 [E-F] 1:20C-003 [B-D] 1:20C-002 [I] 1:50C-001 1:20
NOTA:Tamanho Original em A1
LISBOA


















Alçados de Muros e Paredes
Aprov.Alt. Designação Execut.Data
 UPTEC - Edificio Central
SIGABIM
.... .
Este desenho é propriedade da MOTA-ENGIL-Engenharia e Construção s.a., não podendo ser utilizado, reproduzido





















2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400












2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400
0,800































2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400
























































































































































































































0202.6 Planta com alcados 1:1000
0202.5 Alcado 5 1:200
0202.4 Alcado 4 1:200
0202.3 Alcado 3 1:200
0202.2 Alcado 2 1:200
0202.1 Alcado 1 1:200
NOTA:Tamanho Original em A1
LISBOA




















 UPTEC - Edificio Central
SIGABIM
.... .
Este desenho é propriedade da MOTA-ENGIL-Engenharia e Construção s.a., não podendo ser utilizado, reproduzido









































































































































Rampa 4 Rampa 4
C-009C-009
C-008C-008


























Rampa 4 Corte Longitudinal 1:100
Rampa 3 Corte Longitudinal 1:100
Rampa 2.3 Corte 3 1:100
Rampa 2.2 Corte 2 1:100
Rampa 2.1 Corte1 1:100
Rampa 1 Corte Longitudinal 1:100
NOTA:Tamanho Original em A1
LISBOA



















 UPTEC - Edificio Central
SIGABIM
.... .
Este desenho é propriedade da MOTA-ENGIL-Engenharia e Construção s.a., não podendo ser utilizado, reproduzido
no todo ou em parte, ou comunicado a terceiros sem sua expressa autorização.

























































































































































































































































































































































































































0205.1 E1 Piso 2 1:75
0205.1 E1 Piso 1 1:75
0205.1 E1 Piso 0 1:75
0205.1 E1 Piso -1 1:75
0205.1 E1 Piso -2 1:50
0205.1 E1 Corte 6 1:50 0205.1 E1 Corte 5 1:50
0205.1 E1 Corte 4 1:50
0205.1 E1 Corte 1 1:50 0205.1 E1 Corte 3 1:500205.1 E1 Corte 2 1:50
0205.1 E1 Piso 3 1:75
NOTA:Tamanho Original em A0
LISBOA


















Planta de juntas de pav. Térreo
Aprov.Alt. Designação Execut.Data
 UPTEC - Edificio Central
SIGABIM
.... .
Este desenho é propriedade da MOTA-ENGIL-Engenharia e Construção s.a., não podendo ser utilizado, reproduzido













































































































































































































































































0302 Planta de Juntas do pav. térreo 1:200 NOTA:Tamanho Original em A1
LISBOA



















 UPTEC - Edificio Central
SIGABIM
.... .
Este desenho é propriedade da MOTA-ENGIL-Engenharia e Construção s.a., não podendo ser utilizado, reproduzido
no todo ou em parte, ou comunicado a terceiros sem sua expressa autorização.











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































_A15 VEJ.02.2_2 1:100_A14 VEP.04.B_3 1:100_A13 VIP.03 1:100_A12 VIP.02.C 1:100_A11VIV.01.A_a_31:100






TIJOLO SIMPLES 20 C/AR 4 11
BLOCO ISOLSÓNICO 40X20X25
08/10/2012
TIJOLO SIMPLES 15 C/AR 6 11
NOTA:Tamanho Original em A0
LISBOA



















 UPTEC - Edificio Central
SIGABIM
.... .
Este desenho é propriedade da MOTA-ENGIL-Engenharia e Construção s.a., não podendo ser utilizado, reproduzido
no todo ou em parte, ou comunicado a terceiros sem sua expressa autorização.
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































0,889 4,971 2,224 2,005 1,901
0,150




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































_A15 VEJ.02.2_2 1:100_A14 VEP.04.B_3 1:100_A13 VIP.03 1:100_A12 VIP.02.C 1:100_A11VIV.01.A_a_31:100_A10VIV.01.B_a_31:100_A09 VIP.02.B1:100





TIJOLO SIMPLES 20 C/AR 4 11
TIJOLO SIMPLES 15 C/AR 6 11
08/10/2012
BLOCO ISOLSÓNICO 40X20X25
NOTA:Tamanho Original em A0
LISBOA



















 UPTEC - Edificio Central
SIGABIM
.... .
Este desenho é propriedade da MOTA-ENGIL-Engenharia e Construção s.a., não podendo ser utilizado, reproduzido
no todo ou em parte, ou comunicado a terceiros sem sua expressa autorização.











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































_A14 VEP.04.B_3 1:100_A13 VIP.03 1:100_A12 VIP.02.C 1:100_A11 VIV.01.A_a_3 1:100_A10 VIV.01.B_a_3 1:100





TIJOLO SIMPLES 20 C/AR 4 11
TIJOLO SIMPLES 15 C/AR 6 11
BLOCO ISOLSÓNICO 40X20X25
08/10/2012
NOTA:Tamanho Original em A0
LISBOA



















 UPTEC - Edificio Central
SIGABIM
.... .
Este desenho é propriedade da MOTA-ENGIL-Engenharia e Construção s.a., não podendo ser utilizado, reproduzido
no todo ou em parte, ou comunicado a terceiros sem sua expressa autorização.

























































































































































































































































P25 P28 P31 P40P34P37 P43 P46 P48













































































































































Placa de gesso BA13
Lã Mineral 50mm-70kg/m3
Membrana elastómera 5kg/m2 - 4mm
Tijolo acústico ISOLSÓNICO 40x20x25
Reboco areado








Placa de gesso BA13
Membrana elastómera 5kg/m2-4mm
Lã mineral 50mm-70kg/m3
MDF folheado a tola 16mm
Reboco areado
Tijolo acustico ISOLSÓNICO 40X20X25
Tijolo 30x20x11
4. Piso 1 1:100
PARg02 PAR Gesso 1:20





TIJOLO SIMPLES 20 C/AR 4 11
TIJOLO SIMPLES 15 C/AR 6 11
BLOCO ISOLSÓNICO 40X20X25
08/10/2012
NOTA:Tamanho Original em A0
LISBOA



















 UPTEC - Edificio Central
SIGABIM
.... .
Este desenho é propriedade da MOTA-ENGIL-Engenharia e Construção s.a., não podendo ser utilizado, reproduzido
no todo ou em parte, ou comunicado a terceiros sem sua expressa autorização.




































































































































































































































































































































































Placa de gesso BA13
Lã Mineral 50mm-70kg/m3
Membrana elastómera 5kg/m2 - 4mm
Tijolo acústico ISOLSÓNICO 40x20x25
Reboco areado








Placa de gesso BA13
Membrana elastómera 5kg/m2-4mm
Lã mineral 50mm-70kg/m3
MDF folheado a tola 16mm
Reboco areado
Tijolo acustico ISOLSÓNICO 40X20X25
Tijolo 30x20x11
6. Piso 3 1:100
PARg02 PAR Gesso 1:20





TIJOLO SIMPLES 20 C/AR 4 11
TIJOLO SIMPLES 15 C/AR 6 11
BLOCO ISOLSÓNICO 40X20X25
08/10/2012
NOTA:Tamanho Original em A0
LISBOA



















 UPTEC - Edificio Central
SIGABIM
.... .
Este desenho é propriedade da MOTA-ENGIL-Engenharia e Construção s.a., não podendo ser utilizado, reproduzido
no todo ou em parte, ou comunicado a terceiros sem sua expressa autorização.




















































































































































































































































P2 P7 P12 P20
P1 P6 P11
P52 P53 P54 P55 P59
P25 P28 P31 P40P34P37 P43 P46 P48



































































































































Placa de gesso BA13
Lã Mineral 50mm-70kg/m3
Membrana elastómera 5kg/m2 - 4mm
Tijolo acústico ISOLSÓNICO 40x20x25
Reboco areado








Placa de gesso BA13
Membrana elastómera 5kg/m2-4mm
Lã mineral 50mm-70kg/m3
MDF folheado a tola 16mm
Reboco areado
Tijolo acustico ISOLSÓNICO 40X20X25
Tijolo 30x20x11
5. Piso 2 1:100
PARg02 PAR Gesso 1:20





TIJOLO SIMPLES 20 C/AR 4 11
TIJOLO SIMPLES 15 C/AR 6 11
BLOCO ISOLSÓNICO 40X20X25
08/10/2012
NOTA:Tamanho Original em A0
LISBOA



















 UPTEC - Edificio Central
SIGABIM
.... .
Este desenho é propriedade da MOTA-ENGIL-Engenharia e Construção s.a., não podendo ser utilizado, reproduzido
no todo ou em parte, ou comunicado a terceiros sem sua expressa autorização.
Fachada Sul - Estereotomia












































2,152 2,737 2,720 2,693 2,663 2,660 2,660 2,673 2,720 2,720 1,343
0,030




2,152 2,737 2,720 2,693 2,663 2,660 2,660 2,673 2,720 2,720 1,343
0,030







2,737 2,720 2,693 2,663 2,660 2,660 2,673 2,720 2,720 1,327
0,030
1,340 2,720 2,720 2,653 2,720 2,720 2,701 2,720 2,722 2,596 2,700 2,700 1,226 2,882 2,951
0,542
2,369
Junta relativa ao topo da placa de betão
pré-moldado da fachada poente.













































2,152 2,737 2,720 2,693 2,663 2,660 2,660 2,673 2,720 2,720 1,343
0,030




2,152 2,737 2,720 2,693 2,663 2,660 2,660 2,673 2,720 2,720 1,343
0,030










2,737 2,720 2,693 2,663 2,660 2,660 2,673 2,720 2,720 1,327
0,030
1,340 2,720 2,720 2,653 2,720 2,720 2,701 2,720 2,722
2,882 2,882
Junta relativa ao topo da placa de betão
pré-moldado da fachada poente.
Será para executar desta forma?
P01 ARQ - Alçado Sul - Estereotomia 1:100
P02 ARQ - Alçado Sul - Estereotomia 1:100
NOTA:Tamanho Original em A0
LISBOA


















Fachada Poente - Estereotomia
Aprov.Alt. Designação Execut.Data
 UPTEC - Edificio Central
SIGABIM
.... .
Este desenho é propriedade da MOTA-ENGIL-Engenharia e Construção s.a., não podendo ser utilizado, reproduzido
no todo ou em parte, ou comunicado a terceiros sem sua expressa autorização.
2,840 2,802 2,708
0,110
2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,725 2,875 2,900 2,898 2,902 2,900 2,900 2,800 2,828 2,735
2,130 1,950 1,950 2,010 2,010 2,010 2,140 1,880 2,010 2,143 2,010 2,027 2,000 2,110
0,600

































































































P07 ARQ - Alçado Poente - Estereotomia 1:100
NOTA:Tamanho Original em A1
LISBOA


















P14 - Fachada Nascente Interior - Estereotomia
Aprov.Alt. Designação Execut.Data
 UPTEC - Edificio Central
SIGABIM
.... .
Este desenho é propriedade da MOTA-ENGIL-Engenharia e Construção s.a., não podendo ser utilizado, reproduzido
no todo ou em parte, ou comunicado a terceiros sem sua expressa autorização.
3,193 3,230 3,217 1,445 3,055 3,223 3,223 3,223 3,223 3,223 3,223 3,223 3,223 3,223 1,594
3,341 3,230 3,217 1,443 3,057 3,223 3,223 3,223 3,223 3,223 3,223 3,223 3,223 3,223 1,652
3,341 3,230 3,217 1,443 3,057 3,223 3,223 3,223 3,223 3,223 3,223 3,223 3,223 3,223 1,612
3,343 3,230 3,217 3,222 3,298 3,258 3,113 3,223 3,223 3,223 3,223 3,223 3,223 3,223 3,223 3,223 3,223 1,612
P14 ARQ - Alçado Nascente - Estereotomia 1:100
NOTA:Tamanho Original em A1
LISBOA


















P16 - Alçado da parede interior - Estereotomia
Aprov.Alt. Designação Execut.Data
 UPTEC - Edificio Central
SIGABIM
.... .
Este desenho é propriedade da MOTA-ENGIL-Engenharia e Construção s.a., não podendo ser utilizado, reproduzido
no todo ou em parte, ou comunicado a terceiros sem sua expressa autorização.










P16 ARQ - Estereotomia 1:100
NOTA:Tamanho Original em A1
LISBOA


















P20 - Fachada Nascente - Estereotomia
Aprov.Alt. Designação Execut.Data
 UPTEC - Edificio Central
SIGABIM
.... .
Este desenho é propriedade da MOTA-ENGIL-Engenharia e Construção s.a., não podendo ser utilizado, reproduzido
no todo ou em parte, ou comunicado a terceiros sem sua expressa autorização.










P20 ARQ - Estereotomia 1:100
NOTA:Tamanho Original em A1
LISBOA



















 UPTEC - Edificio Central
SIGABIM
.... .
Este desenho é propriedade da MOTA-ENGIL-Engenharia e Construção s.a., não podendo ser utilizado, reproduzido
no todo ou em parte, ou comunicado a terceiros sem sua expressa autorização.











































































































































P25 P28 P31 P40P34P37 P43 P46 P48















Betão Branco "in Situ" à vista.
Painel acústico do tipo "Timberacoustics - RF 3x13-RD30" ou
equivalente, em MDF folheado a Tola.
Painel em MDF com 16mm de esp. lacado de branco com acabamento
mate.
Azulejo cerâmico do tipo "CINCA - NOVA ARQUITECTURA" M 20X20, pré-
cortado 5x5 ref: 5502 ou equivalente.
Gesso cartonado liso hidrófugo, tratado e pintado.
Painel em MDF folheado a Tola com 16mm de esp. acabado com verniz
ignífugo mate incolor.
Painel Fenólico com 13mm de esp. do típo "Silanto - Polyrey ref:005, Ral
9005" ou equivalente.
Placas do tipo "Knauf Fireboard K261 com 25mm de esp." ou
equivalente, tratado e pintado com Ral 7039.
Painel de Viroc Negro com 16mm de esp. com fixação oculta, tratado
em todas as faces, e topos pintados com Ral 7039.
Pintura de superfície em suporte de Betão.
Reboco estanhado e pintado.
Gesso cartonado liso, tratado e pintado.
Reboco areado com pico fino e pintado.
Revestimento do tipo "Weber.Therm Classic", ou equivalente acabado com
reboco delgado de textura fina pintado.
Painel acústico do tipo "Acustimodul 80" ou  equivalente.
Painel acústico do tipo "Isover-Neto de 5cm" ou  equivalente.
Betão "in Situ" à vista.
0. 1:100
REVPAR01 1:50
NOTA:Tamanho Original em A0
LISBOA


















Acabamentos de tectos - Piso 0
Aprov.Alt. Designação Execut.Data
 UPTEC - Edificio Central
SIGABIM
.... .
Este desenho é propriedade da MOTA-ENGIL-Engenharia e Construção s.a., não podendo ser utilizado, reproduzido









Teto falso metálico liso
Teto falso metálico perfurado
Teto com pintura de betão
Teto em reboco estanhado e pintado
Teto com pintura do revestimento do capoto
Teto falso em aquapanel pintado
Teto falso em apainelado de MDF folheado a tola
Teto falso em VIROC de betão branco
Teto falso em apainelado de viroc negro
Teto falso em gesso cartonado liso
Teto falso em gesso cartonado liso hidrófugo



























0405.3 Acabamentos tectos Piso 0 1:200
TE 00-1 Níveis de tetos falsos 1:50
NOTA:Tamanho Original em A1
LISBOA


















Acabamentos de pavimentos piso 0
Aprov.Alt. Designação Execut.Data
 UPTEC - Edificio Central
SIGABIM
.... .
Este desenho é propriedade da MOTA-ENGIL-Engenharia e Construção s.a., não podendo ser utilizado, reproduzido









P25 P28 P31 P40P34P37 P43 P46 P48














Pavimento em betão betuminoso
colorido
Pavimento em betonilha acabada
a helicóptero com endurecedor
Pavimento em lajetas de betão
branco
Pavimento em mármore branco
Pavimento em vinílico para zonas
secas
Pavimento em vinílico para zonas
de águas
Pavimento em grés cerâmico
Pavimento em soalho de madeira









NOTA:Tamanho Original em A1
